

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 210/P/2020

uzavřené dne 27. 10. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl.  
znění, dále jen „dodatek“

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [redacted] k, dočasně pověřen vedením organizace  
technických: [redacted] l, vedoucí odd. ISS  
tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

*jako „objednatel“ na straně jedné*

**Zhotovitel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.**

Sídlo: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: **Ing. Václav Krampera**  
technických: Ing. Václav Krampera  
tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 22867, datum zápisu 9. 7. 2014.

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

#### 2. Název akce:

**„Umístění 3 ks čerpacích stanic PHM v areálu závodů SÚS  
Jihočeského kraje“**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 1. 2021 a vzhledem k dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR vyhlášenému z důvodu probíhající pandemie COVID-19 a souvisejícím komplikacím v podobě prodloužených lhůt mnoha úřadů státní správy se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Kompletní PD: do 60 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo  
Inženýrská činnost: do 31. 3. 2021

## II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 8. 1. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 21. 01. 2021  
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 21. 01. 2021  
Zhotovitel:

Ing. Jan Vykouk  
dočasně pověřen vedením organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Václav Krampera  
jednatel společnosti

datum: 08/01/2021  
číslo jednací: Z/20-055, 054, 051

**Věc: „Umístění 3 ks čerpacích stanic PHM v areálu závodů SÚS Jihočeského kraje“**

Vzhledem k probíhající pandemii Covid 19 si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení lhůty termínu druhé fáze plnění inženýrské činnosti do 31.03. 2021.

V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Václava Krampera, tel. [REDACTED]

Děkujeme za brzké vyřízení.

S pozdravem [REDACTED]

Ing. Václav Krampera  
jednatel společnosti [REDACTED]