

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Zahájení projektu	13. 5. 2015	13. 5. 2015
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	4. 1. 2016
AV	Plán akceptací	13. 5. 2015	29. 5. 2015
AV	Analýza, návrh	13. 5. 2015	18. 6. 2015
I	Akceptace návrhových dokumentů	19. 6. 2015	19. 6. 2015
I	Vývoj	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
M	Předání implementovaných změn systému do nezávislých testů	23. 10. 2015	23. 10. 2015
S	Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT	26. 10. 2015	11. 12. 2015
AV	Akceptace implementovaných změn systému	15. 12. 2015	15. 12. 2015
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	3. 1. 2016
S	Součinnost MV při přípravě provozu	7. 12. 2015	3. 1. 2016
M	Zahájení ostrého provozu	4. 1. 2016	4. 1. 2016
P	Provoz systému	4. 1. 2016	31. 12. 2025
P	Poskytování služby UNO	4. 1. 2016	31. 12. 2025
I	Implementace ZP001	1. 1. 2016	18. 3. 2016
I	Implementace IZP001	23. 2. 2016	28. 2. 2017
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	15. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
I	Implementace ZP005	14. 9. 2016	31. 1. 2017
I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	1. 6. 2017
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace nástroje	14. 9. 2015	29. 2. 2016
	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
AV	Plán akceptace implementace DELT II	29. 6. 2016	29. 6. 2016
I	Implementace	4. 1. 2016	3. 4. 2017
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 4. 2016	31. 12. 2017
I	Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 12. 2016	31. 12. 2018
	SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
AV	Plán akceptací obnovy CS a implementace ZVS	1. 9. 2016	1. 9. 2016
AV	Analýza CS	15. 9. 2016	14. 11. 2016
I	Akceptace Analýzy CS	15. 11. 2016	2. 12. 2016
AV	Návrh CS	15. 11. 2016	13. 2. 2017

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Akceptace Návrhu CS	17. 2. 2017	3. 3. 2017
I	Implementace CS	1. 2. 2017	24. 10. 2017
S	Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1. 4. 2017	31. 12. 2017
I	Předání CS do NT	27. 9. 2017	27. 9. 2017
S	Poskytnutí součinnosti pro NT	27. 9. 2017	16. 11. 2017
AV	Akceptace implementace CVS a ZVS	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17. 11. 2017	19. 11. 2017
AV	Uvedení CS a ZVS do provozu	20. 11. 2017	20. 11. 2017
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	1. 1. 2018
I	Implementace ZP008	1. 9. 2017	2. 7. 2018
I	Implementace ZP009	30. 11. 2017	2. 7. 2018
I	Implementace ZP010	6. 11. 2017	2. 7. 2018
I	Implementace ZP012	29. 8. 2018	31. 8. 2018
I	Implementace ZP011**)	1. 2. 2019	25. 4. 2019
I	Implementace ZP013	T**)	T+6týdnů
I	Implementace ZP014	14. 10. 2019	do 10. 7. 2020
I	Implementace ZP015	1. 6. 2020	3. 8. 2021
I	Implementace DELTY III *)	1. 1. 2020	31. 12. 2025

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

*) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.

***) Navýšení diskové kapacity CS bude připraveno k uvedení do provozu nejpozději do 31. 5. 2019.

****) T= Datum uveřejnění dodatku č. 9 Smlouvy na službu Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat, která je uzavřena mezi STC a MV ČR, v registru smluv.

Legenda:

XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

XXX	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
XXX	XXX
	XXX
S	Požadovaná/poskytovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz
PV	Předávaný výstup
AV	Akceptovaný výstup