

DODATEK č. 22
K rámcové smlouvě č. 645 390 012/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 23.5.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a společností GJW Praha spol. s r.o.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

Odstranění havarijního stavu v žst. Veleřiby výh. č. 14 - výměna výhybkových pražců, dělení kyslíkem, výměna drobného kolejiva, výměna kompletů, příplatky, výměna jazyků a opornic, výměna kolejnic, výměna LIS, směrová oprava ve výhybce, vrtání kolejnic, oprava hákových závěrů, doplnění kol. lože z vozů, úprava kol. lože, úprava stezky, svařování termitem, umožnění volné dilatace v kol. a výhybkách, demontáž a montáž zádržných opěrek, třídění materiálu

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 13.10.2016

do 15.10.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez

DPH:

497 644,33 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO -

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 19.10.2016

V Praze dne: 19.10.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.