

DODATEK č. 26
K rámcové smlouvě č. 645 390 012/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 23.5.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností GJW Praha spol. s r.o.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

žst. Poděbrady 2. sk km 314,900 - 315,400 - svařování termitem

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 18.10.2016

do 27.10.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez

DPH:

151 762,00 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO -

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 31.10.2016

V Praze dne: 31.10.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.