

DODATEK č. 3
ke SMLouvĚ O DíLO č. 9/2019/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Projekční a inženýrská činnost Groman**
a spol., s.r.o.
Bezručova 879, 742 13 Studénka
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Studénka
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ03692485
IČO: 03692485
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 61002
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 9/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzina) včetně řešení přechodu pro chodce na ul. Nové Cesta“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1) původní text se vypouští a doplňuje se textem novým takto:

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace *pro společné povolení stavby (DUR + DSP), pro provádění stavby a výběr zhotovitele ((DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného stavebního povolení k realizaci stavby „,Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína), řešení přechodu pro chodce na ul. Nová Cesta, včetně zajištění instalace SSZ a detekce rychlosti, řešení dopravní situace na ul. Opavská, Dukelská a Nová Cesta“.*

Článek I. Předmět smlouvy, bod 2) původní text se vypouští a doplňuje se textem novým takto:

2. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou objednatele č. 9/2019/I/Hol/II ze dne 26.02.2019, dále pak rozšířen dodatkem č. 1 k SOD 9/2019/I/Hol/II ze dne 13.12.2019. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení (DUR +DSP), pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby „,Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína), řešení přechodu pro chodce na ul. Nová Cesta, včetně zajištění instalace SSZ a detekce rychlosti, řešení dopravní situace na ul. Opavská, Dukelská a Nová Cesta“. Na základě jednání, která proběhla mezi objednatelem a zhotovitelem se rozšiřuje plnění předmětu díla, a to dle cenové nabídky ze dne 17.12.2020, číslo jednací MBC/30387/20/I, která je přílohou.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení společného povolení stavby včetně nabytí právní moci , která řeší úpravu dopravní situace na ul. Opavská (vjezd a výjezd od čerpací stanice), přemístění stávajícího chodníkového tělesa na pozemku p.č. 2562 v k.ú. Bílovec – město (v souladu s výstupem z Generelu dopravy města Bílovec), dále pak řešení dopravní situace na ul. Dukelská a Nová Cesta (bezpečné odbočování ze směru Fulnek na Starou Ves a opačný směr), instalace světelného signalizačního zařízení včetně detekce rychlosti na přechodu pro chodce na ul. Nová Cesta.

Článek II. Cena - celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou:
Projektová dokumentace pro společné stavební povolení, provedení stavby a výběr zhotovitele (DUR +DSP, DPS), zajištění hlukové studie, stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovních pro společné povolení (DUR +DSP) a DPS, zajištění vydání pravomocného společného stavebního povolení k realizaci stavby:

Celková cena za celý předmět plnění této smlouvy činí:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. 21% DPH
Cena díla	210 000,00 Kč	44 100,00 Kč	254 100,00 Kč
DOD č. 3	112 000,00 Kč	23 520,00 Kč	135 520,00 Kč

Celková cena díla	322 000,00 Kč	67 620,00 Kč	389 620,00 Kč

(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc šest set dvacet korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace (DUR + DSP) pro společné vydání povolení včetně pravomocného vydání, dále pak projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele:

do 30.12.2021

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 14.1.2021

Za objednatele:

starostka města

Ve Studénce dne 11.1.2021

Za zhotovitele:

jednatel
jednatel

