

DODATEK č. 33
K rámcové smlouvě č. 645 390 012/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 23.5.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a společností GJW Praha spol. s r.o.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

Odstranění havarijního stavu v žst. Veleliby kol. č. 1a - výměna LISů, výměna kolejnicových pasů, výměna kompletů ŽS4, výměna podložky pryžové pod patou kolejnice, obnova UT, výměna dřevěných prachů, výměna betonových prachů, odtěžení kolejového lože, doplnění kolejového lože

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 23.11.2016

do 23.11.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez

DPH:

485 221,86 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO -

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 28.11.2016

V Praze dne: 28.11.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.