

DODATEK Č.1

ke SoD č. 2020D0043 ulice Orlická – 2. etapa ze dne 25.03.2020

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I Smluvní strany

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem starostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

Š+H Bohunice, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1187

se sídlem: Temelín 3, 37301 Temelín
IČ: 45022313
DIČ: CZ45022313
Zastoupená: p. Janem Hrdličkou, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 211201515/0300
Tel. / fax spojení: 385 724 307
e-mail: info@shbohunice.cz
dále jen: **zhotovitel**

V souladu s článkem IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6. výše uvedené smlouvy o dílo (číslo smlouvy 2020D0043) uzavřené dne 25.3.2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále též „dodatek“), kterým se mění

II Změna smlouvy

Na základě *změnového listu č.1*, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, se z důvodu vykázaných víceprací a méněprací na realizovaném díle, mění ustanovení čl. III. *CENA ZA DÍLO* odst.1. následovně:

CENA DÍLA DLE SMLOUVY:

Cena díla bez DPH:	28 584 497,10 Kč
DPH (21%) k ceně díla:	6 002 744,39 Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	34 587 241,49 Kč

CENA DÍLA DLE Dodatku č.1:

Cena díla bez DPH:	28 308 911,21 Kč
DPH (21%) k ceně díla:	5 944 871,35 Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	34 253 782,56 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1 je stanovena ve výši **28 308 911,21,- Kč** (slovy: dvacet osm milionů třista osm tisíc devětset jedenáct korun českých dvacetjedna haléřů bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje změnu hodnoty veřejné zakázky do 15% původní hodnoty.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týnu nad Vltavou dne: 02 -12- 2020

V Temelíně dne: 2.12.2020

Změnový list - Rekapitulace

- 2. 1

Název a evidenční číslo Stavby: DSP ulice Orlická 2. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/F)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1</div>						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.03.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín								
Přílohy Změnového listu: Rekapitulace								
Iniciátor změny: Objednatel								
Popis Změny: Fakturováno do výše skutečně provedených prací. Kontrola provedena TDI.								
Údaje v Kč bez DPH:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-3 684 996,36</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">3 409 410,47</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-275 585,89</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	-3 684 996,36	3 409 410,47	-275 585,89		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných						
-3 684 996,36	3 409 410,47	-275 585,89						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24. 11. 20	pod					
Technický dozor investora	jméno	datum 25. 11. 20	pod					
	jméno	datum	pod					
	jméno	datum	pod					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny podle § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci DoS. Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (Oprávněná osoba)	jméno	Procházka Pavel	datum 25. 11. 20	pod				
Zhotovitel	jméno	Šafář Karel	datum 25. 11. 20	pod				
Číslo								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/001Z
Stavba: DSP ulice Orlická 2.etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -275 585,89

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-275 585,89	-57 873,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -333 458,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/001Z

Stavba: DSP ulice Orlická 2.etapa

Místo:

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-275 585,89	-333 458,93
40-9004-0600	DSP - ulice Orlická, 2. etapa	-275 585,89	-333 458,93
SO 101	Ulice Orlická	604 287,57	731 187,96
01M	Méněpráce - SO 101 Ulice Orlická	-679 552,30	-822 258,28
01V	Vícepráce - SO 101 Ulice Orlická	975 110,62	1 179 883,85
02V	Vícepráce RECYKLÁT SO 101 Ulice orlická	308 729,25	373 562,39
SO 102	Okružní křižovatka	835 655,74	1 011 143,45
01M	Méněpráce - SO 102 Okružní křižovatka	-677 660,47	-819 969,17
01V	Vícepráce - SO 102 Okružní křižovatka	1 292 822,96	1 564 315,78
02V	Vícepráce RECYKLÁT SO 102 Okružní křižovatka	220 493,25	266 796,83
SO 103	Parkoviště	-36 415,02	-44 062,17
01M	Méněpráce - SO 103 Parkoviště	-191 915,98	-232 218,34
01V	Vícepráce - SO 103 Parkoviště	155 500,96	188 156,16
SO 105	Dopravní značení	3 849,58	4 657,99
01V	Vícepráce - SO 105 Dopravní značení	3 849,58	4 657,99
SO 301	Vodovod Orlická	-68 824,14	-83 277,21
01M	Méněpráce - SO 301 Vodovod Orlická	-68 824,14	-83 277,21
SO 301.1	Vodovodní přípojky Orlická	-21 226,24	-25 683,75
01M	Méněpráce - SO 301.1 Vodovodní přípojky Orlická	-21 226,24	-25 683,75
SO 302	Vodovod Budějovická - Písecká	-178 244,51	-215 675,86
01M	Méněpráce - SO 302 Vodovod Budějovická - Písecká	-186 250,92	-225 363,61
01V	Vícepráce - SO 302 Vodovod Budějovická - Písecká	8 006,41	9 687,76
SO 302.1	Vodovodní přípojky Budějovická - Písecká	-5 509,26	-6 666,20
01M	Méněpráce - SO 302.1 Vodovodní přípojky Budějovická - Písecká	-5 509,26	-6 666,20
SO 303	Kanalizace Orlická	-65 276,51	-78 984,58
01M	Méněpráce - SO 303 Kanalizace Orlická	-125 406,90	-151 742,35
01V	Vícepráce - Kanalizace Orlická	60 130,39	72 757,77
SO 303.1	Kanalizační přípojky Orlická	-88 938,72	-107 615,85
01M	Méněpráce - SO 303.1 Kanalizační přípojky Orlická	-88 938,72	-107 615,85
SO 304	Kanalizace Budějovická - Písecká	68 036,20	82 323,80
01M	Méněpráce SO 304 - Kanalizace Budějovická - Písecká	-274 648,01	-332 324,09
01V	Vícepráce - SO 304 - Kanalizace Budějovická - Písecká	342 684,21	414 647,89
SO 304.1	Kanalizační přípojky Budějovická - Písecká	-66 712,33	-80 721,92
01M	Méněpráce - SO 304.1 Kanalizační přípojky Budějovická - Písecká	-66 712,33	-80 721,92
SO 801.2	Parkové úpravy - nová zeleň	-39 947,90	-48 336,96
01M	Méněpráce SO 801.2 Parkové úpravy - nová zeleň	-39 947,90	-48 336,96
SO 900	Vedlejší rozpočtové náklady	-996 050,00	-1 205 220,50
01M	Méněpráce - SO 900 VRN	-996 050,00	-1 205 220,50
SO XXX	Teplofikace	-220 270,35	-266 527,12
01M	Méněpráce - SO XXX Teplofikace	-262 353,19	-317 447,36
01V	Vícepráce - SO XXX Teplofikace	42 082,84	50 920,24

