



# **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO „ŠTERNBERK – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY, PÍSKOVIŠTĚ – NÁBŘEŽNÍ“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy objednatele: 110/20/S/OIVZ  
Číslo smlouvy zhotovitele: S21-036-0001

---

## **I. Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
ID datová schránka: ud7bzn4
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS  
MORAVA  
České Budějovice, C / 8032  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na  
základě plné moci
- sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
korespondenční a fakturační adresa: Hodolanská 413 /32, 779 00 Olomouc –  
Hodolany  
IČ (IČO): 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
ID datové schránky: Amx5p38
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 110/20/S/OIVZ uzavřené dne 16.03.2020.

#### IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle příloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o **149 620,32 Kč** bez DPH

<b>1.1 Cena díla bez DPH dle D1</b>	<b>2 606 379,68 Kč</b>
1.2 Výše DPH sazba 21 %	547 339,73 Kč
<b>1.3 Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>3 153 719,41 Kč</b>

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 110/20/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 1: rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 02.12.2020 usnesením č. 1788/42

Ve Šternberku dne 23.12.2020

V Olomouci dne 28.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál,  
Na základě plné moci