

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 375/20

schválený rozhodnutím RMČ ze dne 16.12.2020 usnesením č. USN RM 524/2020 uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**

Sídlo: náměstí 25. března 12, 196 00 Praha - Čakovice

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291

Zastoupen ve věcech smluvních: starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou a
1. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.

Zastoupen ve věcech technických: Markétou Bařkovou, technikem OBHSB,
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 19-2000922389/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ACG – Real s.r.o.**

Sídlo: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3- Vinohrady

IČO: 270 94 359 DIČ: CZ27094359

Zápis v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
95793

Zastoupen ve věcech smluvních: Martin Svoboda, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: Roman Skuhra, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 375/20, uzavřené dne 14.12.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Stavební úpravy stávající mateřské školy Cukrovarská-Praha Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona .

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu realizace díla, a to z důvodu chybějícího stanoviska Hygienické stanice Hlavního města Prahy, bez jehož vydání nelze dílo zahájit. Objednatel původně předpokládal, že toto stanovisko bude mít ke dni uzavření smlouvy k dispozici. K vydání stanoviska doposud nedošlo a jeho vydání se předpokládá na 15.1.2021.

S ohledem na tuto skutečnost se termín zahájení posouvá, přičemž celková doba realizace díla zůstává nezměněna.

I.

1. Původní ujednání **článku 5. Smlouvy o dílo (Termín plnění)** se nahrazuje ujednáním novým takto:

„Čl. 5 Termín plnění“

5.1 Předání staveniště a zahájení prací na díle: **15.1.2021**

5.2 Dokončení a předání díla: **nejpozději do 30.4.2021“**

2. Smluvní strany dále aktualizují harmonogram realizace díla ke dni předání staveniště dle tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 2 – Časový harmonogram zhotovitele – aktualizace.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 16.12.2020, č. USN RMČ 524/2020

V Praze dne 14 -01- 2021 2020

V Praze dne 14 -01- 2021 2020

Objednatel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha-Čakovice

Martin Svoboda
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

