

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO A

OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0799B20

Číslo objednatele: 196/2020/OR

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/444, III/4441 A III/4446,
MOHELNICE“**

O b j e d n a t e l: **Město Mohelnice**
Se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupena: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Michek,
vedoucí Odboru rozvoje, Petr Kapl, vedoucí oddělení
IČO : 00303038
DIČ: CZ00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1905690389/0800
Tel: 583 452 132
E-mail: mesto@mohelnice.cz, vedeni.mesta@mohelnice.cz

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zápis v **OR u** Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
PORR a.s., Oblast Morava

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0799B20, číslo objednatele 196/2020/OR ze dne 28.8.2020 na akci „Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446, Mohelnice“ je rozšíření předmětu plnění díla a cena díla. Důvodem je změna zadání, která spočívá v rozhodnutí objednatele změnit stavební objekt 102 – změna původně plánovaného chodníku na smíšenou stezku.

1 Předmět plnění

*Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně rozsahu předmětu díla tak, že:
nově bude původně plánovaný chodník rozšířen a změněn na smíšenou stezku, viz příloha č. 1.*

3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke zvýšení ceny díla o 238 531, 18 Kč vč. DPH.

Čl. 3 odst. 3.2 se proto mění tak, že nové zní:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	5,843.299,49 Kč
DPH 21%	1,227.092,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH	7,070.392,39 Kč

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo a obchodních podmínek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a obchodních podmínek č. zhotovitele 9-0799B20 ze dne 28.8.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 18.01.2021 usnesením č. 1479/67/RM/2021.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

V Mohelnici
Za objednatele: 22.01.2021

V Olomouci
Za zhotovitele: 22.01.2021

Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou

PORR a.s.
Ing. Václav Šafář Ing. Roman Láčík
zmocněnci PORR a.s