

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy obj.: E617-S-11137/2016

na zpracování přípravné dokumentace stavby

„Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
**Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc**  
  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ  
IČO : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel:** **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno  
zastoupena: **Ing. Jiřím Molákem**, jednatelem společnosti  
**Ing. Karlem Puklem**, jednatelem společnosti  
**Ing. Josefem Naništou**, jednatelem společnosti  
IČO: 44960417  
DIČ: CZ44960417  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803  
bankovní spojení :  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Z důvodu požadavku TUDC na doplnění dvouplášťového traťového kabelu 10xN0,8 a HDPE trubky do přípravné dokumentace se smluvní strany analogicky ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

#### 1. V čl. PŘEDMĚT DÍLA se v bodě 4.1. rozšiřuje předmět díla o následující vícepráce:

Předmětem díla je dále:

- Úprava stávajících sdělovacích kabelů dle platných TKP (náhrada stávajícího traťového kabelu za 10xN0,8 a naspojování na stávající kabely)
- Umístění nové kabelizace do zemní trasy, v oblasti prováděných výkopových prací.
- Doplnění HDPE trubek.
- Přemístění a úprava telefonních objektů s napojením na nový traťový kabel v oblasti prováděných prací.

#### 2. V čl. TERMÍN PLNĚNÍ se mění termín plnění díla takto :

**Zahájení plnění dnem uzavření smlouvy o dílo**

**Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat v následujících termínech plnění :**

- a) **dílčí termín** – předání přípravné dokumentace k připomínkovému řízení **do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**
- b) **dílčí (konečný) termín plnění** - předání přípravné dokumentace včetně zapracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu **do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**

2. V čl. VII. Cena díla, platební podmínky se v bodě 7.2. mění cena díla o cenu víceprací, uvedených v bodě 1 dodatku, takto :

7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH dle SOD	<b>657 000,- Kč</b>
<b>navýšení ceny o vícepráce</b> (6,09 %)	<b>40 000,- Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>697 000,- Kč</b>

slovy : **šestsetdevadesátsedmtisíc korun českých bez DPH**

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne 5.1.2017

V Brně dne 6.1.2017

.....  
**Ing.Miroslav Bocák**  
ředitel  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing.Jiří Molák**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.