

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan,

Ing. Jiří Svoboda,

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : **Společnost Blansko, ul. Brněnská**

Sídlo : EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava, jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený : Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Bankovní spojení

Správce / Společník 1: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený : Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Plátce DPH : ano

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
tel.:

Společník 2 : **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

Sídlo : Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Zastoupený : Ing. Martin Matuška, ředitel a jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062
IČ : 45474281
DIČ : CZ45474281
Plátce DPH : ano
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 19.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem:

„Blansko, ul. Brněnska vodovod a kanalizace“

Zdůvodnění:

- **Doposud nebylo vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 4.2. smlouvy, který se mění a nově zní:

Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k předání staveniště, tj. do 15. 1. 2021
Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací).....	po vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu
Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	240 kalendářních dnů od předání staveniště <i>účastník doplní konkrétní datum (nejpozději však do 240 kalendářních dní od termínu zahájení stavebních prací v této smlouvě uvedeného)</i>
Kompletní dokončení díla	nejpozději do 30 dní po sobě jdoucích <i>(počítáno ode dne následujícího po převzetí stavebního díla objednatelem; nebude-li stavební dílo možné převzít před uplynutím termínu dokončení stavebního díla, pak se uvedený počet dní počítá ode dne následujícího od termínu dokončení stavebního díla v této smlouvě uvedeného)</i>

III. Závěreční ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.



Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 43 přijatém na 49. schůzi Rady města Blansko dne 12.01.2021.

V Blansku dne 20.1.2021

V Brně 13. 1. 2021



Za objednatele

Za zhotovitele



Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih



Ing. Martin Matuška
ředitel a jednatel

