

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-440/19-D3
Číslo zakázky: 21400115
Číslo smlouvy u zhotovitele: 3536/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Květa Bauerová, manažer útvaru rozvoje a investic
Tel.: 606 602 428, e-mail: kveta.bauerova@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Olomouc, pobočka Hranice
Číslo účtu: 234642831/0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Jan Kundrátek, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení více prací, jejichž provedení bylo nutné pro úplnou realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Původní celková cena bez DPH | 8 191 602,80 Kč |
| Změna ceny dodatkem č. 3 | 99 428,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 8 291 030,80 Kč |
| DPH 21 % | 1 741 116,46 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 10 032 147,26 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-440/19 (Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou), uzavřené dne 31. 7. 2019 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-440/19 (Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou), uzavřené dne 31. 7. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-440/19 (Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou), uzavřené dne 31. 7. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 21. 12. 2020


V Hranicích dne 21. 12. 2020

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL



KUNST, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Stavba: Líbeznice - rekonstrukce ČS 1 a ČS Pod školou - Rekapitulace

| číslo pozice | Specifikace | m.j. | množství | j. cena |
|-----------------------|---------------------------|------|----------|------------------|
| | Náklady z rozpočtů | | | |
| 1 | změnový list č.1 | kpl | 1,000 | 99 428,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CELKEM BEZ DPH | | | | 99 428,00 |

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodárenu 3085
272 01 Kladno

12

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------|
| Stavba : Libeznice - rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou | | Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-440/19 číslo stavby: 21 40 01 15 | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | č. ZL | 1/2020 |
| Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | | Datum : 23.11.2020 | |
| Týká se | (stavební objekt): | Stavební úpravy ČS Pod školou a PS 01 Strojně-technologická část s částí elektro | |
| <p>ZMĚNA : Změna se týká čerpací stanice v ul. Pod školou. Dle projektové dokumentace bude tato čerpací stanice vybavena systémem "SelfClean" od firmy Hidrostral. Před montáží čerpadla je nutné nejdříve upevnit na dno jímky tzv. předrotační tank, ke kterému je následně čerpadlo montováno. Otvory vstupu stávající čerpací stanice dispozičně neodpovídají montáži těchto komponentů. Bude nutné odbourat komíny šachtice stávajících vstupů, rozříznout předrotační komponent, poté ho dopravit, slepit a instalovat na dno jímky a následně uvést vstupní otvory do původního stavu. Tyto práce nejsou uvedeny a naceněny v položkovém rozpočtu SoD.</p> | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | |
| Cena bez DPH: | | 99 428,00 Kč | |
| Cena slovy: | | devadesát devět tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých | |
| Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s. Aleš Beran | | Autorský dozor (PD): D PLUS, projektová a inženýrská a.s. Ing. Aleš Prager | |
| Datum: 23.11.2020 | | Datum: 23.11.2020 | |
| Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Ing. Karel Gába | | Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek | |
| Datum: 23.11.2020 | | Datum: 23.11.2020 | |

ČSOV Líbeznice Pod Školou - vícepráce

| Popis | Cena |
|--|------------------|
| Stavební objekt - úpravu montážních otvorů čerpadel | |
| Zemní práce | 4 130,00 |
| Ostatní konstrukce | 49 709,00 |
| Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 913,00 |
| Bourání konstrukcí | 8 771,00 |
| Přesun hmotHSV | 999,00 |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 3 226,00 |
| Celkem stavební objekt (bez DPH) | 67 748,00 |
| Technologická část - úprava předrotačních nádrží | |
| Dělení + zpětná kompletace nádrží | 20 680,00 |
| Celkem technologická část (bez DPH) | 20 680,00 |
| Část elektro - rozvaděče | |
| Montáž časového relé pro zpožděné vypnutí čerpadel (ČSOV 1) | 5 500,00 |
| Montáž časového relé pro zpožděné vypnutí čerpadel (ČSOV Pod Školou) | 5 500,00 |
| Celkem část elektro - rozvaděče (bez DPH) | 11 000,00 |
| Celkem bez DPH | 99 428,00 |