

**akce:** Realizace provozně stravovacího objektu  
**místo:** Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.  
**termín realizace:** zahájení - do 10 dnů po podpisu SOD  
 dokončení - do 14 měsíců od zahájení

### Časový harmonogram prací

popis	rok													
	2017 - 2018													
	měsíc													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Architektonické a stavebně technické řešení														
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>														
1 - Zemní práce														
2 - Zakládání														
3 - Svislé a kompletní konstrukce														
4 - Vodorovné konstrukce														
5 - Komunikace pozemní														
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání														
997 - Přesun sutě														
998 - Přesun hmot														
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>														
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
713 - Izolace tepelné														
762 - Konstrukce tesařské														
763 - Konstrukce suché výstavby														
764 - Konstrukce klempířské														
765 - Krytina skládaná														
766 - Konstrukce truhlářské														
767 - Konstrukce zámečnické														
771 - Podlahy z dlaždic														
776 - Podlahy poviakové														
781 - Dokončovací práce - obklady														
783 - Dokončovací práce - nátěry														
784 - Dokončovací práce - malby a tapety														
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy														
Ústřední vytápění														
Vzduchotechnika														
Zařízení pro MAR														
Zdravotné technické instalace														
Plynová zařízení														
Sílnoproud, přípojka NN, hromosvod														
Slaboproudé zařízení														
Gastro														
<b>Inženýrské objekty</b>														
Přípojka vody														
Přípojka plynu														
Přípojka dešťové kanalizace														
Přípojka splaškové kanalizace														

13 -02- 2017

05 -01- 2017

Bude upřesněno po stanovení přesného termínu zahájení