

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo zakázky: Výběr správce stavby přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny ZIDLSSPJ0519		Číslo ZBV: 1
---	--	----------------------------

Strany Smlouvy o poskytování služeb výše uvedené zakázky uzavřené dne: 11.10.2019

Objednatel: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Konzultant: INVIN s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

Přílohy změnového listu: (prázdná oblast)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Konzultant</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Konzultant
Paré č.	Příjemce						
1	Objednatel						
2	Konzultant						

Iniciátor změny: Konzultant

Popis Změny:

Změna je způsobena pandemií nemoci Covid-19 v České republice a v souvislosti s ní přijatými vládními opatřeními, které měly negativní vliv na průběh provádění stavby přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice. Na základě této události uzavřely Objednatel se Zhotovitelem stavby postupně dvě Dohody, na jejichž základě došlo k prodloužení Doby pro dokončení a dob pro splnění postupně závazných milníků.

Součástí Změny jsou tedy Dodatečné služby Konzultanta poskytované v období prodloužení realizace stavby, v období 11-12/2020.

Na základě výše uvedených skutečností lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb..

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na výši Přijaté smluvní částky:	Cena vypuštěných služeb	Cena Dodatečných služeb	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	592 668,00 Kč	592 668,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec města Židlochovice
 určený v rámci organizační struktury jméno Jaroslav Goš datum 15.12.2020 podpis

k vyjádření k ZBV

Objednatel a Konzultant se dohodli, že v rámci výše uvedené zakázky, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

Objednatel jméno Ing. Jan Vitula datum 15.1.2021 podpis

Konzultant jméno datum 15.12.2020 podpis

Číslo paré:

Popis postupu poskytování služeb týmu Konzultanta

Akce: Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a
rekonstrukce školní jídelny

Společnost: Sdružení INVIN s.r.o. - Contract management, a.s.

Rok: 2020

Měsíc: **Listopad**

Přijatá smluvní částka / 10 měsíců: 3 490 000 Kč

Čerpání za stávající měsíc: **327 141 Kč**

Čerpání za předchozí měsíce: 3 490 000 Kč

Základní paušál překročen o: 327 141 Kč

Datum	Den	Počet odpracovaných hodin		
		Správce stavby	Konzultační inženýr	Technický dozor
1.11	NE			
2.11	PO			8
3.11	ÚT			8
4.11	ST	8	7	8
5.11	ČT			8
6.11	PÁ			8
7.11	SO			
8.11	NE			
9.11	PO			8
10.11	ÚT			8
11.11	ST	8	6	8
12.11	ČT			8
13.11	PÁ			8
14.11	SO			
15.11	NE			
16.11	PO			8
17.11	ÚT			
18.11	ST	8	8	8
19.11	ČT			8
20.11	PÁ			8
21.11	SO			
22.11	NE			
23.11	PO			5
24.11	ÚT			8
25.11	ST	8	7	8
26.11	ČT	6		8
27.11	PÁ		3	8
28.11	SO			
29.11	NE			
30.11	PO		2	3
Celkem hodin:		38	33,0	152
Kč / hod:		1467	1467	1467
Částka jednotlivě:		55 746 Kč	48 411 Kč	222 984 Kč
Částka komplet:		327 141 Kč		

Popis postupu poskytování služeb týmu Konzultanta

Akce: Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ Židlochovice a
rekonstrukce školní jídelny

Společnost: Sdružení INVIN s.r.o. - Contract management, a.s.

Rok: 2020

Měsíc: **Prosinec**

Přijatá smluvní částka / 10 měsíců: 3 490 000 Kč

Čerpání za stávající měsíc: **265 527 Kč**

Čerpání za předchozí měsíce: 3 817 141 Kč

Základní paušál překročen o: 592 668 Kč

Datum	Den	Počet odpracovaných hodin		
		Správce stavby	Konzultační inženýr	Technický dozor
1.12	ÚT	4		8
2.12	ST	8	8	8
3.12	ČT			8
4.12	PÁ			8
5.12	SO			
6.12	NE			
7.12	PO			8
8.12	ÚT		4	8
9.12	ST	8		8
10.12	ČT			8
11.12	PÁ			8
12.12	SO			
13.12	NE			
14.12	PO			8
15.12	ÚT	4	1	8
16.12	ST	8	8	8
17.12	ČT			8
18.12	PÁ			8
19.12	SO			
20.12	NE			
21.12	PO			8
22.12	ÚT			8
23.12	ST			
24.12	ČT			
25.12	PÁ			
26.12	SO			
27.12	NE			
28.12	PO			
29.12	ÚT			
30.12	ST			
31.12	ČT			
Celkem hodin:		32	21,0	128
Kč / hod:		1467	1467	1467
Částka jednotlivě:		46 944 Kč	30 807 Kč	187 776 Kč
Částka komplet:				265 527 Kč