

DODATEK č. 1

Souhrnu smluvních dohod ze dne 01. 08. 2017,

číslo smlouvy objednatele: 05PT-001016,

číslo smlouvy konzultanta: 117TD10082

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem ŘSD ČR

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Konzultant:

„**IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI**“ zastoupené vedoucím sdružení, společností

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem v Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 25023446, DIČ: CZ25023446

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

Vedoucím společnosti: „**IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI**“

Další společník: **SGS Czech Republic, s.r.o.**

Se sídlem: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO: 48589241, DIČ: CZ48589241

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník: **BUNG Ingenieure AG**

Se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

IČO: HRB 337392

Zapsán v OR: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392

Další společník: **BUNG CZ s.r.o.**

Se sídlem: Americká 339/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27454576, DIČ: CZ27454576

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 01. 08. 2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „D3 0310/II Hodějovice - Třebonín“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2, ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1, ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010, v platném znění.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C vzor smlouvy; Schválených: MD-OI, č. j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OPK č. j. 636/03-120 – RS/1 ze dne 19. 12. 2003, Praha, duben 2008, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle rozpisu služeb v částí A, B (Rozsah služeb, Příloha č. 1 Dodatku). Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením Objednatele) nebo ředitel úseku výstavby Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení poskytování služeb konzultanta se mění na:

57 měsíců, z toho je 42 měsíců termín pro dokončení od předání staveniště Zhotoviteli a 15 měsíců na dokončení a vyvedení stavby.

Termín pro dokončení poskytování služeb konzultanta: 30. 11. 2023.

Výše uvedený termín pro dokončení poskytování služeb konzultanta je plně v souladu s účelem Smlouvy a termínem pro poskytování technické pomoci v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby.

2.3 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 01. 08. 2017 ve výši **57 955 000,00 Kč** (padesát sedm milionů devět set padesát pět tisíc) bez DPH se na základě tohoto Dodatku navyšuje o částku **21 178 800,00 Kč** (dvacet jedna milionů sto sedmdesát osm tisíc osm set) bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku byla nově sjednána ve výši **79 133 800,00 Kč** (slovy: sedmdesát devět milionů sto třicet tři tisíc osm set korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí: **57 955 000,00 Kč**

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb

Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod

dle Dodatku č. 1 činí:	21 178 800,00- Kč
Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:	79 133 800,00- Kč
DPH 21%:	16 618 098,00- Kč
Nová cena vč. DPH 21%:	95 751 898,00- Kč

Zařazení změn do skupin dle zákona č. 134/2016 Sb.:

Ve skupině 4 dodatečné služby nezbytné k dokončení (§ 222 zákona č.134/2016 Sb. odstavec 5)	17 323 800,00- Kč bez DPH
Ve skupině 5 změny de minimis (§ 222 zákona č.134/2016 Sb. odstavec 4)	3 855 000,00- Kč bez DPH
Celkem	21 178 800,00- Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 1. 8. 2017 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

3.6 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“

V Praze dne 25 -01- 2021

V Praze dne 09 -01- 2021

ZA OBJEDNATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA KONZULTANTA

IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI

Ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel společností, jednatel IBR Consulting, s.r.o.
za „IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“
na základě plné moci

Přílohy:

- 1) Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“

"IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI"- Dodatek č.1
ROZSAH SLUZEB

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Cena Kč dle smlouvy	Dodatek č.1	Počet dní po navýšení	Celková cena po navýšení	Počet dní Rozdíl mezi SSD a po Dodatku 1	Cena Kč Rozdíl mezi SSD a po Dodatku 1	Skup. ZBV	% dopad ceny pozice	% dopad dle ZZVZ
A) Tým asistenta správce stavby											
1 Asistent správce stavby											
2 Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce											
3 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů											
4 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtu - nový											
5 Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring											
6 Právník											
7 Koordinátor BOZP											
A) Tým správce stavby – celkem		CELKEM									
B) Technická dozorní správa											
8 Asistent specialista geotechnika											
9 Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)											
10 Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)											
11 Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustku) - nový											
12 Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi											
13 Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi											
14 Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - nový											
15 Asistent specialista trubní vedení											
16 Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)											
17 Asistent specialista geodet ÚOZI											
18 Asistent specialista PKO											
19 Asistent specialista ocelové konstrukce - nový											
20 Asistent specialista ekodozor											
21 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti											
22 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti - nový											
B) Technická dozorní správa - celkem		CELKEM									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci											
23 Expert - inženýrská geologie											
24 Expert - pozemní komunikace											
25 Expert - mosty a inženýrské konstrukce											
26 Expert - produktovody											
27 Expert - elektrotechnická zařízení											
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem		CELKEM									
SOD											
A) Tým asistenta správce stavby - celkem		CELKEM									
B) Technická dozorní správa - celkem		CELKEM									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem		CELKEM									
Celkem (bez DPH)								21 178 800,00	Suma 4		17 323 800,00
DPH (21%)								4 447 548,00	Suma 5		3 855 000,00
Celkem vč. DPH								25 626 348,00	Suma 4+5		21 178 800,00
SOD+Dodatek											
Dodatek											

Zpracoval [redacted]
Datum 31.10.2020