

Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytování služeb č. 2177/00066001/2018
ze dne 15.8.2018

uzavřený mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. Smlouvy: 2177/00066001/2018

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

(dále jako „poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

Název akce: „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy, PDPS/AD“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

DODATEK č. 4

Článek 1.

Předmět Dodatku č.4

1.1 Předmětem Dodatku č.4 je úprava rozsahu služeb, ceny služeb a termínu plnění zadávací dokumentace PDPS v souvislosti s požadavkem objednatele na sloučení obou dokumentací PDPS pro úsek km 0,0-0,4 (I.etapa) a pro úsek km 0,4-1,7 (II.etapa) do jedné společné zadávací dokumentace.

Důvodem nutnosti vyhotovení jedné společné zadávací dokumentace PDPS je vypracování řádného podkladu pro sloučené výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy stavba bude realizována jedna stavba zahrnující I. a II.etapu.

Přitom zadávací dokumentace PDPS pro I.etapu byla předána objednateli dne 27.11.2019 a pro II.etapu dne 4.12.2020.

Specifikace úpravy rozsahu a ceny služeb sloučené dokumentace PDPS pro obě etapy je uvedena v příloze tohoto Dodatku č.4.

Článek 2.

Cena za poskytování služeb

2.1. V návaznosti na úpravě rozsahu a ceny služeb se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb, a to následovně (bez DPH):

Původní cena služeb:	466 830 + 855 540 =	1 539 370,-Kč
Úprava ceny služeb dle Dodatku č.1:	30 000 + 0 =	30 000,-Kč
Odečet ceny za objekty CETIN, I.etapa:	-28 350 + 0 =	- 28 350,-Kč
Úprava ceny služeb dle Dodatku č.2:	0 + 354 060 =	354 060,-Kč
Úprava ceny služeb dle Dodatku č.3:	0 + 0 =	0,-Kč
Úprava ceny služeb dle Dodatku č.4 (sloučená dokumentace PDPS):	+ 74 340,-Kč	

Celková cena služeb:	1 969 420,-Kč (bez DPH)
DPH 21%	413 578,20,- Kč
Celkem s DPH	2 382 998,20,- Kč

Článek 3.

Termíny plnění

3.1. V návaznosti na úpravu rozsahu služeb dle tohoto Dodatku č.4, se stanovuje dodání sloučené dokumentace PDPS **do 20.1.2021**.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento Dodatek č.4 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 4.3 Tento Dodatek č.4 má dvě strany a jednu přílohu.
- 4.4 Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Přílohy: Specifikace úpravy rozsahu a ceny služeb sloučené dokumentace PDPS

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva