

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. 0999/0045/20 ze dne 15. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1,
kterou uzavřely tyto smluvní strany:

AVT Group a.s.

se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4
IČ: 01691988
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
jednající panem / paní Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
kontaktní email: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č. [REDACTED]
osoba/y pověřené k jednání za AVT Group a.s.
v rámci této smlouvy: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

a

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČ: 478 13 059
zastoupena panem Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem
ve věcech smluvních na základě rozhodnutí rektora č. 29/2017 jednající Ing. Ivanou Růžickovou, MPA, kvestorkou
kontaktní email: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED] á spořitelna a.s., č. ú.: [REDACTED]
osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě
v rámci této smlouvy: Ing. Libor Chlebiš, manažer projektu
Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení

dále jen „objednatel“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2020 smlouvu o dílo, evidenční číslo objednatele SML/0999/0045/20 (dále jen „smlouva“), na zajištění realizace stavby „UNI SPACE – stavební úpravy objektu Na Rybníčku 1, Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 6 odst. 6.4 smlouvy uzavřely smluvní strany dne 17. 12. 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 6 odst. 6.4 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy, kterým se smlouva mění následovně.
2. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e.podatelna@slu.cz

3. Přehledy víceprací a méněprací je uvedený v technickém listu změny č. 2.01 ze dne 21. 1. 2021 a technickém listu změny č. 3.01 ze dne 21. 1. 2021.
4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 1 odst. 1.1 a 1.2 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. Vícepráce uvedené v tomto dodatku nemají vliv na termín dokončení díla.
6. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
7. Cena víceprací a méněprací vymezených změnovým listem č. 2.01 (změny dle § 222 odst. 6 ZVZZ):

Cena víceprací bez DPH	95 647,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	95 647,00 Kč
Výše DPH 21 %	20 085,87 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH	115 732,87 Kč
8. Cena víceprací a méněprací vymezených změnovým listem č. 3.01 (změny dle § 222 odst. 4 ZVZZ):

Cena víceprací bez DPH	2 960,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	82 544,00 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	79 584,00 Kč
Výše DPH 21 %	16 712,64 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH	96 296,64 Kč
9. Cena za dílo sjednaná v čl. 2 odst. 2.1 smlouvy se po zohlednění víceprací a méněprací mění takto:

Cena bez DPH	4 836 941,35 Kč
Výše DPH 21 %	1 015 757,68 Kč
Cena včetně DPH	5 852 699,03 Kč
10. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek vymezených změnovým listem č. 2.01 je podrobně vyčíslena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek a nepožadovaných stavebních prací a dodávek vymezených změnovým listem č. 3.01 je podrobně vyčíslena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech a ujednáních se smlouva nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. V takovém případě nabývá dodatek č. 2 účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Slezská univerzita v Opavě.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen v elektronickém originále.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce – technický list změny č. 2.01

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ


Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e_podatelna@slu.cz


Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce – technický list změny č. 3.01

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.


V Opavě



V Praze




Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988
DUNS:	361340013
Contractor n.o.	57781
Ref. Quote	
Varianta:	1.0
Datum:	11.1.2021
Vypracoval:	
E-mail:	
Cell:	
Název dílu:	Audiovizuální technologie
Zkratka(označení) dílu:	AVT






Rekapitulace TLZ 3.01 Soubor stavebních změn

Číslo změny	Název změny	Odpočty v Kč bez DPH	Přípočty v Kč bez DPH	Absolutní hodnota změny v Kč bez DPH	Typ změny
2.1	Vyrovnaní podkladní betonové plochy u čistící zóny (u vstupu u budovy)	- Kč	8 040,00 Kč	8 040,00 Kč	dle § 222 odst. 6 ZVZZ
2.2	Doplnění chybějící výměry koberce do auly (místnost č. 2.05)	- Kč	56 800,00 Kč	56 800,00 Kč	dle § 222 odst. 6 ZVZZ
2.3	Úpravy serverovny pro zapojení nové strukturované kabeláže	- Kč	30 807,00 Kč	30 807,00 Kč	dle § 222 odst. 6 ZVZZ
TLZ 2.01				95 647,00 Kč	
Cena díla dle SoD				4 759 555,50 Kč	
Hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZVZZ				2,01%	
Součet TLZ 2.01		- Kč	95 647,00 Kč	95 647,00,-	

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:	11.1.2021						
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
2/1 – Vyrovnání podkladní betonové plochy u čistící zóny (u vstupu u budovy)							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
1.	Vybourání popraskaného betonového potěru + úklid	6	hod	300,-	1 800,-		
2.	Cementový potěr Weber.batbeton - bal. 25kg	20	bal.	82,-	1 640,-		-
3.	Lití betonu včetně úklidu a dopravy	12	hod	300,-	3 600,-		
4.	Přebroušení povrchu	1	ks	1 000,-	1 000,-		
TOTAL/INVESTICE					8 040 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,IČ: 47813059 / CZ47813059								
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988								
Ref. Quote									
Varianta:	1.0								
Datum:	11.1.2021								
Vypracoval:									
E-mail:									
Cell:									
2/2 – Doplnění chybějící výměry koberce do auly (místnost č. 2.05)									
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technická specifikace	Výrobce - Typ	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
1.	Koberec zátěžový, útlum 25dB	98	m ²	400,-	39 200,-				
2.	Lepení povlakových textilních pásů	88	m ²	200,-	17 600,-			-	-
TOTAL/INVESTICE					56 800 Kč bez DPH				

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:	11.1.2021						
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
2/3 – Úpravy serverovny pro zapojení nové strukturované kabeláže							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
I.1	TOOLLESS LINE modul RJ45, STP, Cat.6a, SFA, ISO 11802 AM2	60	ks	280,-	16 800,-		
I.2	19"patchpanel Amparo pro 24 keystone,neosazený,1U,černý	3	ks	780,-	2 340,-		-
I.3	úprava racku, montáž panelu	3	h	1 000,-	3 000,-		
I.4	kovový opt. box 4 vlákná	1	ks	2 667,-	2 667,-		
I.5	Svařování optických vláken	1	ks	6 000,-	6 000,-		
TOTAL/INVESTICE					30 807 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,IČ: 47813059 / CZ47813059				
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988				
Ref. Quote					
Varianta:	1.0				
Datum:	14.1.2021				
Vypracoval:					
E-mail:					
Cell:					
Rekapitulace TLZ 3.01 Soubor stavebních změn					
Číslo změny	Název změny	Odpočty v Kč bez DPH	Přípočty v Kč bez DPH	Absolutní hodnota změny v Kč bez DPH	Typ změny
3.1	Neprovedené práce pro část D.1 "Architektonické a stavebně technické řešení"	26 105,00 Kč	- Kč	26 105,00 Kč	dle § 222 odst. 4 ZVZZ
3.2	Úpravy v části D.1.4.c "Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika" dle skutečného provedení	56 439,00 Kč	2 960,00 Kč	59 399,00 Kč	dle § 222 odst. 4 ZVZZ
TLZ 3.01				85 504,00 Kč	
TLZ 1.01				567 504,15 Kč	
Cena díla dle SoD				4 759 555,50 Kč	
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZVZZ				13,72%	
Součet TLZ 3.01		82 544,00 Kč	2 960,00 Kč	-79 584,00,-	

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:	14.1.2021						
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							

TLZ 3.01 - 3/01 Neprovedené práce pro část D.1 "Architektonické a stavebně technické řešení"								
List výkazu výměř	Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
SA_1.PP	1.10	Demontáž otopných těles pro zpětné použití	-4	ks	150,-	-600,-		
SA_1.PP	6.3	Zpětná montáž stávajících otopných těles 22/900/700, vč.úpravy napojení potrubí	-4	ks	2 000,-	-8 000,-		
SA_1.NP	1.3	Vybourání rámtů oken pl.do 2 m2 - okénko recepce - demontáž vč.parapetu a obložky	-1,95	m2	500,-	-975,-		
SA_1.NP	6.1	ZTI - přesun fontánky a nápojového automatu vč.přívodu vody a odpadu	-0,6	kpl	5 000,-	-3 000,-		
SA_2.NP	3.4.4	Dodávka lišt - MDF lakovaný sokl, tl. 10mm, v. 60mm, barevnost shodně s výmalbou	-70,2	m	150,-	-10 530,-		
SA_3.NP	2.1	Pilř SDK pro výsuvný rack	-1	ks	3 000,-	-3 000,-		
TOTAL/INVESTICE						- 26 105 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988
Ref. Quote	
Varianta:	1.0
Datum:	14.1.2021
Vypracoval:	
E-mail:	
Cell:	

TLZ 3.01 - 3/01 Úpravy v části D.1.4.c "Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika" dle skutečného provedení

List výkazu výměr	Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMKY/ODKAZ NA TECHNOLOGII
EL_1.PP	1.7	HDMI	-8	m	45,-	-360,-		
EL_1.PP	2.5	spínač č. 1/0	- 2	ks	130,-	-260,-		
EL_1.PP	2.6	spínač č. 1/0+1/0	- 1	ks	220,-	-220,-		
EL_1.PP	2.7	záslepka přístrojové pozice	+ 1	ks	30,-	30,-		
EL_1.PP	2.8	přístrojový rámeček jednonásobný	+ 3	ks	70,-	210,-		
EL_1.PP	2.9	přístrojový rámeček dvojnásobný	- 3	ks	120,-	-360,-		
EL_1.PP	2.10	přístrojový rámeček trojnásobný	- 10	ks	180,-	-1 800,-		
EL_1.PP	2.11	přístrojový rámeček čtyřnásobný	+ 5	ks	300,-	1 500,-		
EL_1.PP	1.2	přístrojová krabice	-13	ks	12,-	-156,-		
EL_1.NP	2.1	zásuvka jednonásobná	2	ks	125,-	250,-		
EL_1.NP	2.3	zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45	-6	ks	450,-	-2 700,-		
EL_1.NP	2.4	zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná	-2	ks	700,-	-1 400,-		
EL_1.NP	2.6	spínač č. 1/0+1/0	-1	ks	200,-	-200,-		
EL_1.NP	2.8	přístrojový rámeček jednonásobný	-5	ks	60,-	-300,-		
EL_1.NP	2.9	přístrojový rámeček trojnásobný	-1	ks	185,-	-185,-		
EL_1.NP	2.10	přístrojový rámeček čtyřnásobný	-1	ks	300,-	-300,-		
EL_1.NP	2.12	přístrojová krabice	-11	ks	12,-	-132,-		
EL_2.NP	2.1	zásuvka jednonásobná	-6	ks	150,-	-900,-		
EL_2.NP	2.3	zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45	-5	ks	450,-	-2 250,-		
EL_2.NP	2.8	přístrojový rámeček jednonásobný	-5	ks	60,-	-300,-		
EL_2.NP	2.9	přístrojový rámeček dvojnásobný	-1	ks	100,-	-100,-		
EL_2.NP	2.10	přístrojový rámeček trojnásobný	-5	ks	150,-	-750,-		
EL_2.NP	2.12	přístrojový rámeček pětínásobný	+1	ks	350,-	350,-		
EL_2.NP	2.13	přístrojová krabice	-17	ks	12,-	-204,-		
EL_2.NP	2.14	podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 4x2230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a	-5	ks	6 000,-	-30 000,-		
EL_3.NP	2.1	zásuvka jednonásobná	-5	ks	150,-	-750,-		
EL_3.NP	2.3	zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45	-9	ks	450,-	-4 050,-		
EL_3.NP	2.4	zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná	-1	ks	700,-	-700,-		
EL_3.NP	2.6	přístrojový rámeček jednonásobný	-6	ks	60,-	-360,-		
EL_3.NP	nová položka	přístrojový rámeček dvojnásobný	+2	ks	100,-	200,-		
EL_3.NP	2.7	přístrojový rámeček trojnásobný	-4	ks	185,-	-740,-		

EL_3.NP	2.9	přístrojová krabice	-15	ks	12,-	-180,-		
EL_3.NP_3.34	2.1	zásuvka jednonásobná	-6	ks	150,-	-900,-		
EL_3.NP_3.34	2.2	zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3	-3	ks	950,-	-2 850,-		
EL_3.NP_3.34	2.3	zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45	-4	ks	450,-	-1 800,-		
EL_3.NP_3.34	2.7	záslepka přístrojové pozice	+2	ks	35,-	70,-		
EL_3.NP_3.34	2.8	přístrojový rámeček jednonásobný	-2	ks	65,-	-130,-		
EL_3.NP_3.34	2.9	přístrojový rámeček dvojnásobný	-2	ks	150,-	-300,-		
EL_3.NP_3.34	2.10	přístrojový rámeček trojnásobný	-2	ks	185,-	-370,-		
EL_3.NP_3.34	2.11	přístrojový rámeček čtyřnásobný	-1	ks	300,-	-300,-		
EL_3.NP_3.34	nová položka	přístrojový rámeček pětínásobný	+1	ks	350,-	350,-		
EL_3.NP_3.34	2.12	přístrojová krabice	-11	ks	12,-	-132,-		
TOTAL/INVESTICE						- 53 479 Kč bez DPH		