



01292/2020

DODATEK č. 1**Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace**

číslo smlouvy objednatele: 157/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2020

Smluvní strany**Objednatel**

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

01873687

DIČ

CZ01873687

Telefon

e-mail

ID datové schránky

ui8wq5u

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu

107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 157/2020 ze dne 06.03.2020 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. 157/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo je ujednána cena díla v následujícím znění:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	283.000,00 Kč
<i>DPH 21 %</i>	59.430,00 Kč
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	342.430,00 Kč

3. Obsahem smlouvy o dílo je také závazek zhotovitele provést dílo v termínech dle čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, a to v následujícím znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 10 měsíců od uzavření této smlouvy** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

4. V průběhu projektování díla dle smlouvy o dílo byl objednateli předložen návrh nového uspořádání křižovatky u atletického stadionu s možným obratištěm pro autobusy u fotbalového stadionu, který objednatel výrazně připomínkoval a požadoval jeho zásadní úpravu. Tato nová koncepce si vyžádala navazující práce, které nebyly součástí původního zadání a jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla dle smlouvy o dílo. Tím vyvstala potřeba úpravy ceny díla dle vyčíslení méněprací a víceprací a úprava termínu dokončení a předání díla, a to v rozsahu přílohy č. 1 dodatku č. 1.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo, který má nově následující znění:

<i>1. Cena díla celkem bez DPH</i>	283.000,00 Kč
<i>Vícepráce</i>	153.100,00 Kč
<i>Méněpráce</i>	-40.000,00 Kč
<i>DPH 21 %</i>	83.181,00 Kč
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	479.281,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, který má nově následující znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 30.07.2021** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací a méněprací zhotovitele, který tvoří nedílnou část dodatku č. 1 i smlouvy o dílo.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 04.01.2021, usnesení č. 3270/87/RM/2021.

V Kolíně dne 05-01-2021

za objednatele:




Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



V Pardubicích dne 05-01-2021

za zhotovitele:





Příloha č. 1

Vícepráce:

- přeložka podzemního sdělovacího vedení.....11.100,00 Kč
- rekonstrukce odpadů a odlučovač tuku restaurace na fotbalovém stadionu....10.000,00 Kč
- rekonstrukce odtokové dešťové kanalizace od fotbalového stadionu..... 12.000,00 Kč
- podélné parkoviště ke sportovní hale a okružní křižovatka.....120.000,00 Kč

Méněpráce:

- obratiště.....- 40.000,00 Kč

Celkem vícepráce a méněpráce.....113.100,00 Kč