

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Šumice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2715/ 2020**

ISPROFIN/ ISPROFOND: 5003520140/5723530021

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx

zastoupena Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

Richardem Tlaskalem, členem představenstva

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2020/ 5211/ 0149**

**uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
zastávky Šumice“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 a 2 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 233 832,60 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 199 290,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 911 665,05 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1 a 2	+ 946 207,65 Kč
---------------------------------------	------------------------

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH dle SOD:	35 939 843, 46 Kč
-----------------------------------	--------------------------

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2:	+ 946 207,65 Kč
--	------------------------

<i>Smluvní cena bez DPH:</i>	36 886 051,11 Kč
------------------------------	-------------------------

*slovy: **třicetšestmilionůosmsetosmdesátšesttisícadesátjedna korun českých a jedenáct haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 1.3. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny typu odjezdové tabule tak, aby odpovídala požadavkům aktualizované Směrnice SŽDC č. 118, na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací pro PS 02 Sdělovací zařízení do 31. 3. 2021. Celková lhůta pro dokončení Díla zůstává zachována a skončí dnem 28. 7. 2021.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.7. zní nově takto:

*Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy. (staveniště předáno dne 28. 8. 2020).

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek), tedy do 28. 7. 2021.

Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dnem 28. 1. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), vyjma následujícího stavebního souboru:

PS 02 Sdělovací zařízení, u kterého skončí lhůta pro stavební práce dnem 31. 3. 2021.

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje bude provedena do 28. 7. 2021.

*Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje se týká „SO 01 železniční svršek“. Po provedení úpravy **směrového a výškového uspořádání koleje** bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.*

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 28. 7. 2021.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 a 2.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě**

vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 25.1.2021

V Olomouci dne 21.1.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Tláškal
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 2

	Rekonstrukce zastávky Šumice	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 9898	SO 9898 - Všeobecné položky	396 500,00	396 500,00				396 500,00
PS 01	Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 122,672	1 119 306,63	1 119 306,63	2	106 368,35		1 225 674,98
PS 02	Sdělovací zařízení	2 766 489,79	2 766 489,79	2	176 072,00		2 942 561,79
PS 03	Překládky sdělovací a zabezpečovací kabelizace	495 450,82	495 450,82				495 450,82
SO 01	Železniční svršek	4 343 294,90	4 343 294,90				4 343 294,90
SO 02	Železniční spodek	1 539 326,01	1 539 326,01				1 539 326,01
SO 03	Nástupiště	3 437 029,98	3 437 029,98	1	108 021,00	102 000,00	3 443 050,98
SO 04	Pozemní komunikace	164 731,30	164 731,30				164 731,30
SO 05	Rekonstrukce železničního mostu v km 122,579	16 599 450,90	16 599 450,90	2	593 504,70		17 192 955,60
SO 06	Přístřešek pro cestující, technologický objekt	3 285 128,99	3 285 128,99	1	125 811,60	97 290,00	3 313 650,59
SO 07	Demolice stávající žel. zast.	1 093 432,40	1 093 432,40				1 093 432,40
SO 08	Úprava rozvodů nn, osvětlení nástupiště	699 701,74	699 701,74	2	35 720,00		735 421,74
		35 939 843,46	35 939 843,46		1 145 497,65	199 290,00	36 886 051,11

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1326024

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb85ea86-4a4c-4a31-92f3-050e17623c81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2021 14:43:01



df9d8b15-176b-41c2-bbb1-443863bdf63c