

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0466/P0400/19/RS – (objednatele)

č. FS20K0001 (zhotovitele)

pro provedení stavebních činností

„ÚV Podolí – rekonstrukce rozvodů ovládacího vzduchu k armaturám u filtrů“

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupená: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317
se sídlem Praha 4 Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3275
zastoupena:
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací a současně méněpráce.

K vícepracím dochází vzhledem k havarijnímu stavu montážních vložek, kdy nebylo možno v rámci projektování zjistit jejich aktuální stav. Podrobné zdůvodnění je popsáno v samostatné příloze č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních činností.

Dodatečné stavební činnosti jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

Článek I.

Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede:

- montážní práce na přírubových spojích“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti:

Elektro-technologická část přeložení části kabeláže I. a II.galerie do nových kabelových žlabů
Strojně-technologická část – dodávka a montáž nových kusů nebo repase montážních vložek
DN300 a DN500

ÚV Podolí – rekonstrukce rozvodů ovládacího vzduchu k armaturám u filtrů

Hardware pro digitalizaci pohonů, motorů a čerpadel - digitalizaci ventilů a klapek
- Podrobně viz. Příloha č. 2“

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nové odstavce 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	26.360.834,18 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1 činí	- 6.024,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.2 činí	26.366.858,18 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních činností – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	64.498.900,00Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	26.360.834,18 Kč
Celková cena bez DPH	90.859.734, 18 Kč
DPH 21%	

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních činností
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
