

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0246/G3100/18/RS pro akci 1/4/G31/00 - vodovod

č. 0247/G3200/18/RS pro akci 1/1/G32/00 – kanalizace

č. 0248/J6900/18/RS pro akci 1/4/J69/00 – vodovod

č. 22/8/2018 (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

„Obnova vodovodního řadu, ul. Černomořská a Krymská, Praha 10“

a

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Černomořská a okolí, Praha 10“

a

„Obnova vodovodního řadu, ul. Charkovská, Praha 10“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové  
představenstva společně  
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **K S F spol. s r.o.**, IČ: 45800995, DIČ: CZ45800995  
se sídlem Zděbradská 8, Říčany - Jažlovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10651  
zastoupena:  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly součástí dokumentace DPS, vznikly na základě požadavku odboru dopravy Městské části Praha 10 a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce blíže specifikované v příloze č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **2.271.890,81 Kč**“

Soupis dodatečných stavebních prací– viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	36.235.749,97 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.271.890,81 Kč
Celková cena bez DPH	<b>38.507.640,78Kč</b>
DPH 21%	

Z toho pro akci	1/1/G32/00	Kanalizace	1.416.099,69 Kč
	1/4/G31/00	Vodovod	55.000,00 Kč
	1/4/I69/00	Vodovod	800.791,12 Kč
<b>Celkem</b>			<b>2.271.890,81 Kč</b>

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

