

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016 (dále jen „Smlouva“),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze



Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:



(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616



(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) s ohledem na požadované přepracování projektové dokumentace nezbytné k řádnému dokončení díla.

I.

Na základě článku 14. 3. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016, uzavřené dne 5. 9. 2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke Smlouvě, se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.



II.

1. Smluvní strany společně uvádí, že v průběhu realizace stavebních prací prováděných na základě projektové dokumentace dodané Zhotovitelem na základě Smlouvy se Objednatel rozhodl provést na stavbě nové práce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – doplnění trasy o suchovod a přepojení stávajícího vodovodu na nový vodovod a dále práce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ – úpravu trasy od vstupní brány po hřbitov. V důsledku těchto skutečností je pro dokončení díla realizovaného na základě projektové dokumentace nezbytné její přepracování a doplnění v dotčených částech.
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku pro Objednatele zajistí plnění spočívající v přepracování a doplnění projektové dokumentace, a to v rozsahu, termínu a za podmínek níže sjednaných.
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla.

III.

1. Zhotovitel se zavazuje na základě tohoto Dodatku zajistit pro Objednatele následující práce spočívající v přepracování a doplnění projektové dokumentace dle článku III. odst. 3.3 písm. b) Smlouvy – Stavba 2 – Rekonstrukce části inženýrských sítí, takto (dále jen „**Plnění Zhotovitele**“):
 - a. doplnění trasy o suchovod a přepojení stávajícího vodovodu na nový vodovod;
 - b. úprava trasy od vstupní brány po hřbitov – koordinační situace dle zaměření odhalené stávající trasy přípojky, úprava celkové situace přípojky a řezy uložení.
2. Bližší specifikace Plnění Zhotovitele je obsažena v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 19.10.2020, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany sjednávají, že hodnota Plnění Zhotovitele činí částku v celkové výši 43 200 Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“). Zhotovitel má nárok na úhradu Ceny po té, co Plnění Zhotovitel řádně dokončí, Objednateli předá a odstraní případné vady, přičemž ostatní podrobnosti ohledně fakturace a splatnosti Ceny jsou sjednány ve Smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje Plnění Zhotovitele dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.
5. V případě prodloužení Zhotovitele s dokončením a předáním Plnění Zhotovitele v termínu dle ustanovení článku III. odst. 4 tohoto Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodloužení.



IV.

1. S ohledem na cenovou nabídku Zhotovitele ze dne 19.10.2020 na provedení prací na základě tohoto Dodatku se mění text tabulky č. 1 a 3 Smlouvy takto:

Tabulka č. 1

Celkem cena bez DPH - dle dodatku č. 4	2 147 765,- Kč
Celkem cena bez DPH - méněpráce	0 Kč
Celkem cena bez DPH - vícepráce	43 200,- Kč
Celkem cena bez DPH	2 190 965,- Kč

Tabulka č. 3

Rekonstrukce části inženýrských sítí	
Činnosti	Cena bez DPH
Zpracování a sestavení DSP- dle SoD	110.000,- Kč
Zpracování a sestavení DPS – dle dodatku č.2	29 250,- Kč
Zpracování a sestavení DPS – dle dodatku č.4	-3 375,- Kč
Závěrečná etapa - dle SoD	25.000,- Kč
Závěrečná etapa - vícepráce	43 200,- Kč
Cena celkem za jednotlivé činnosti	204 075,- Kč

V.

1. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.




5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


Příloha

1. Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 19.10.2020

V Praze dne 18.1.2021



V Praze dne 22.1.2021





IČ: 45308616

DIČ: CZ45308616

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem,
ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

V Praze dne 19.10. 2020

Název akce: Revitalizace národní kulturní památky SH Karlštejn
„Z klenotnice císaře Karla IV. klenotem České země“

Projektový stupeň: Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele

Zak. číslo: 3489 056 20 00

Věc: Nabídka na vypracování projektové dokumentace

B) Úprava dokumentace přípojek

Úprava trasy od vstupní brány po hřbitov – koordinační situace dle zaměření odhalené stávající trasy přípojky

Úprava celkové situace přípojky

Řezy uložení

Doplnění trasy o suchovod dle podkladů

Přepojení stávajícího vodovodu na nový vodovod

Celkem : 72 hodin což představuje (600 Kč/hod.) = 43.200,00 Kč + DPH

Termín: 6 týdnů

Počet vyhotovení: 6 x papírová verze + 2 x CD