

**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
D52 5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny, DÚR/IČ k ÚR**

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003590

č. smlouvy Zhotovitele: 19-010-A1-DUR

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „**SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**“ zastoupená Společníkem, Správcem na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této výše popsané Smlouvě o společnosti, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

se sídlem

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená:

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda představenstva

kontaktní osoby ve věcech technických:

ředitel A1

ředitelka A6

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník 4“ a/nebo „DPB“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

IČO:

257 93 349

se sídlem

Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupený:

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník 1**“ a/nebo „**SP**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

IČO: 31 322 000

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupený:

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva

(dále jen „**Společník 2**“ a/nebo „**DP**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

IČO: 051 65 024

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupená

statutárním ředitelem

(dále jen „**Společník 3**“ a/nebo „**SEU**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

PUDIS a.s.

IČO: 452 72 891

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva

(dále jen „**Společník 5**“ a/nebo „**PUD**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

METROPROJEKT Praha a.s.

IČO: 452 71 895

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
členem představenstva

(dále jen „**Společník 6**“ a/nebo „**MP**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě.

**Článek I.
Předmět Dodatku č. 1**

1. K posunu termínu plnění dochází z důvodu dosud neobdržených stanovisek DOSS, a to zejména ve vazbě na vyhlášení Nouzového stavu na území ČR, z důvodu opatření proti ohrožení zdraví koronavirem SARS CoV-2, který byl ukončen dne 17.5.2020, a kterým bylo uloženo vládou s účinností ode dne 16. 3.2020 správním orgánům soustředit své zdroje zejména na chod veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a v návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu na území ČR, vyhlášeného dne 30.9.2020, kterým vláda uložila správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. Od vydání těchto stanovisek se odvíjí vydání dalších stanovisek či rozhodnutí, o která nelze bez nich žádat. Dalším důvodem je nevydání stanovisek na podkladě hodnocení dle §67 zák. 114/1992 Sb., neboť toto hodnocení nebylo k datu plnění 4.11.2020 ze strany objednatele předáno. Dokladová část tedy není z výše uvedených důvodů kompletní.
2. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu plnění částí díla, které je uvedenými opatřeními dotčeno. Nutná je úprava lhůty u části díla „podání kompletní a úplné žádosti o ÚR: do 6 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DÚR“ tj. do 4.11.2020.
3. Úprava lhůty pro dokončení výše uvedené části díla je uvedena v čl. III Doba a místo plnění, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1/2020.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tímto Dodatkem č. 1 neupravené se řídí Rámcovou smlouvou, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18.4.2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

**Článek III.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
Podání kompletní a úplné žádosti o ÚR	do 30.6.2021

**Článek III.
Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 1.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnosti, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ustanovení §3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně *2. 11. 2020*

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Firma: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
státní příspěvková organizace

V Brně *2. 11. 2020*

PODEPSÁN

Za Zhotovitele: **SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Firma: Dopravoprojekt Brno a.s., za ostatní společníky společnosti
SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

na základě plné moci ze dne 4. 2. 2019

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Firma: Dopravoprojekt Brno a.s.