

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 20-3855(1) uzavřené dne 28.7.2020, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace – investičního záměru pod názvem:

**„Zimní stadion Uherské Hradiště“****1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
 IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 274  
 e-mail: [jan.uvira@mesto-uh.cz](mailto:jan.uvira@mesto-uh.cz)  
 mobilní číslo: 733 143 594

*(dále jen „objednatel“)*

a

**1.2. Zhotovitel**

název: G G ARCHICO a.s.  
 sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva  
 IČO: 469 94 432  
 DIČ: CZ46994432  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236  
 bankovní spojení:   
 č. účtu:   
 za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Radek Novák  
 tel. oprávněné osoby:   
 e-mail:   
 mobilní číslo: 

*(dále jen „zhotovitel“)***2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 2.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 20-3855(1) (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace – investičního záměru na akci „**Zimní stadion Uherské Hradiště**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**3. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

V rámci zpracování investičního záměru vznikl požadavek na prověření možnosti parkování pod novým plánovaným objektem zimního stadionu. Ke změně termínu dochází z důvodu zvýšení časové náročnosti v souvislosti s výše uvedeným požadavkem.

- 3.1 Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.1. **Investiční záměr – dokončení v plném rozsahu** v následujícím rozsahu:

Dokumentace - investiční záměr bude vyhotovena a předána Objednateli do 28.2.2021

- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne **19 -01- 2021**



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



V Uherském Hradišti dne **18 -01- 2021**



za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. arch. Karel Kloupar  
předseda představenstva

A