

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brně-Líšeň – Popelákova 1, 3 a 5“ uzavřené dne 01. 10. 2020 (dále jen jako „dodatek“)

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: 544424866, e-mail: drysl@brno-lisen.cz

- ve věcech technických: Radka Pešová, technik OSB, tel.: 544233693, e-mail: pesova@brno-lisen.cz,

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 19-5121080257/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Korelis, s.r.o.

se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín

zastoupeným: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D., jednatel

IČO: 01443631

DIČ: CZ01443631

bankovní spojení: 2000387611/2010

datová schránka: ktgsge8

kontaktní osoby: Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 78177

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 01. 10. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brno-Líšeň – Popelákova 1, 3 a 5“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se týká změn předmětu díla tzv. víceprací, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla.

I.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy se mění v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 5.1 se navyšuje o cenu v příloze uvedených víceprací, tj. o finanční částku v celkové výši 174.865, - Kč bez DPH.

III.

Na stavební práce, služby a dodávky které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.


IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 47. schůzi konané dne 02. 12. 2020.

V Brně dne 25. 1. 2021


.....
objednatel

V Brně dne 26. 1. 2021


.....
zhotovitel

Příloha č. 1 – vícepráce

Příloha č. 1

Vícepráce

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - Domy Puchýřova
Akce	Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech Brno-Líšeň - PD
Investor	Domy Popelákova 1,5
Z. č.	20033
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jan Dalecký
Kontroloval	Ing. Tomáš Partl
Datum	3.4.2020
Zpracovatel	KIP Brno, spol s r.o., Mojžírovo náměstí 14b, 612 00 Brno
CÚ	RTS - 21M
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	6,25
Provozní vlivy %	2,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	100 000,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 600,00	1 000,00
Montáž - materiál		200 138,75
Montáž - práce		179 659,00
Mezisosoučet 1	103 600,00	380 797,75
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 787,87
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosoučet 2	103 600,00	403 585,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezosoučtu 2		5 071,86
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		512 257,47
Vedlejší náklady		
GZS 6,25% z pravé strany mezosoučtu 2		25 224,10
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezosoučtu 2		8 071,71
Vedlejší náklady celkem		33 295,81
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		545 553,28
Základ a hodnota DPH 21%	545 553,28	114 566,19
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		660 119,47
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	100 000,00	5 000,00
Elektromontáže	200 138,75	174 659,00
Kabely	67 495,00	47 300,00
Svítidla	41 700,00	11 520,00
Domácí telefony	23 150,00	8 620,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - Domy Puchýřova
Akce	Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech Brno-Líšeň - PD
Investor	Domy Popeláková 3
Z. č.	20033
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jan Dalecký
Kontroloval	Ing. Tomáš Partl
Datum	3.4.2020
Zpracovatel	KIP Brno, spol s r.o., Mojmírovo náměstí 14b, 612 00 Brno
CÚ	RTS - 21M
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	6,25
Provozní vlivy %	2,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	100 000,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 600,00	1 000,00
Montáž - materiál		201 181,25
Montáž - práce		180 179,00
Mezisoučet 1	103 600,00	382 360,25
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 881,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	103 600,00	405 241,87
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		5 088,42
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		513 930,28
Vedlejší náklady		
GZS 6,25% z pravé strany mezisoučtu 2		25 327,62
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		8 104,84
Vedlejší náklady celkem		33 432,45
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		547 362,74
Základ a hodnota DPH 21%	547 362,74	114 946,17
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		662 308,91
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	100 000,00	5 000,00
Elektromontáže	201 181,25	175 179,00
Kabely	67 545,00	47 400,00
Svítlidla	42 300,00	11 700,00
Domácí telefony	23 150,00	8 620,00

Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

21.10.2020

SoD č.:

SML 01489/2020

Ze dne:

01.10.2020

Stavba:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ Č. 1, 601 67 BRNO
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR V BD BRNO-
LÍŠEŇ - POPELÁKOVA 1,3 A 5

Objekt:

BD BRNO- LÍŠEŇ - POPELÁKOVA 1,3 A 5

Název změny:

Vícepráce a méněpráce v průběhu realizace stavby

Důvod změny

Vícepráce a méněpráce, které vyplynuly při zahájení realizace stavby.

Popis změny:

Méněpráce: Odečet rozvaděčů RE0+RSS, RE1, RE2, RE3, RE4, jež jsou dle původní PD v zapuštěné verzi s požadovanou požární odolností EI 30 DP1.

Vícepráce: Navýšení o rozvaděče RE0+RSS, RE1, RE2, RE3, RE4, které jsou v přisazené verzi s požadovanou požární odolností EI 30 DP1.

Přílohy:

Položkový soupis prací a dodávek

Změna má vliv na projektovou dokumentaci : **ANO/NE**

Změna řešena revizí PD : **ANO/NE**

revize č.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:	Odpočet:		-	300 000 Kč
	Přípočet:			395 000 Kč
	Celkem:	Bez DPH		95 000,00 Kč
	Celkem:	vč. DPH 21%		114 950,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový soupis prací a dodávek

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele (IR):	Radka Pešová			
Za TDS	Ing. Jindřich Novák			
Za GP	Ing. Tomáš Partl			
Za zhotovitele:	Ing. Ondřej Kopecký Ph.D.			

Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

SML 01489/2020

20.10.2020

Ze dne:

01.10.2020

Stavba:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ Č. 1, 601 67 BRNO
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR V BD BRNO-
LÍŠEŇ - POPELÁKOVA 1,3 A 5

Objekt:

BD BRNO- LÍŠEŇ - POPELÁKOVA 1,3 A 5

Název změny:

Vícepráce v průběhu realizace stavby

Důvod změny

Vícepráce, které vyplynuly z požadavku investora před zahájením realizace stavby

Popis změny:**Vícepráce:**

Doplnění přípojných bodů za elektroměrem společné spotřeby do každého rozvaděče v jednotlivých podlažích. Připojení bude sloužit pro prozatímní napojení bytových rozvodnic v dočasných bytových jednotkách. Jištění v rozvaděči REO+RSS v části společné spotřeby.

Přílohy:

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek

Změna má vliv na projektovou dokumentaci : ANO/NE

Změna řešena revizí PD : ANO/NE revize č. ANO

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu
s dopadem: ---

Cenový dopad:	Odpočet:		0 Kč
	Přípočet:		14 865 Kč
	Celkem:	Bez DPH	14 865,00 Kč
	Celkem:	vč. DPH 21%	17 986,65 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový soupis prací a dodávek

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele (IR):	Radka Pešová			
Za TDS	Ing. Jindřich Novák			
Za GP	Ing. Tomáš Partl			
Za zhotovitele:	Ing. Ondřej Kopecký Ph.D.			