



TSKRP00B2P1W

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7, č. akce 60281“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/008/1
číslo smlouvy zhotovitele: 003 349

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy

+ BESIP + PBB

Petr Koliska, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

a

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 Řeporyje

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6848

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

ve věcech technických:

Ing. Petr Lukeš, výrobní ředitel

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Josef Němec, hl. stavbyvedoucí

Ing. David Bartůšek, zástupce stavbyvedoucího

Ing. Tomáš Stolař

e-mail pro účely fakturace: faktury@cerhra.cz

**II.
Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7, č. akce 60281“ ze dne 26.3.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

1. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

VÍCEPRÁCE:

Na základě požadavku příslušného dotčeného orgánu (MČ Praha 7, odbor dopravy) bylo nutno upravit počet antiparkovacích sloupků, doplnit počet cyklostojanů a vyměnit zelené balisety za bílé. Dále bylo nutno zvětšit rozsahopravovaného povrchu vozovky z důvodu špatného stavu na křižovatkách (nejvíce na křižovatce ul. V Háji x U Uranie).

MÉNĚPRÁCE:

Z důvodu posunu uliční vpusti došlo ke zmenšení chodníkové plochy na křižovatce ul. Tusarova x U Garáží. Na základě geodetického zaměření došlo k úpravě rozsahu ostatních chodníkových ploch dle skutečnosti. U přechodu pro chodce v ulici Jateční nebylo nutné realizovat uliční vpust', neboť se ulice nachází ve svahu a není tak nutno v místě řešit odtokové poměry. S pracemi v tomto úseku v ul. Jateční byl realizován i menší rozsah povrchu vozovky a zmenšila se i úprava dlažby pro nevidomé.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	13 697 076,18 Kč
DPH 21 %	2 876 386,00 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	16 573 462,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	557 757,25 Kč
DPH 21%	117 129,02 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	674 886,27 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 1 655 786,93 Kč
DPH 21%	- 347 715,26 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	- 2 003 502,19 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH	12 599 046,50 Kč
DPH 21%	2 645 799,77 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 vč. DPH	15 244 846,27 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny (po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami).

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
 - c) Příloha č. 3 - plná moc Ing. Miroslava Volfa
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

25. 01. 2021

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

Za Čermák a Hrachovec a.s.

.....
Mgr. Jozef
generální ředitel

.....
ředstavenstva

.....
na základě plné moci
GENÉRALNÍ ŘEDITEL

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČ 262 12 005

-6-

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103



PLNÁ MOC

Společnost
Čermák a Hrachovec a.s.

IČO: 26212005

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka č. 6848

(dále jen „Společnost“),

za niž jedná člen představenstva společnost Brightwater a.s., IČO: 04589726, se sídlem
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 21133 vedená u Městského
soudu v Praze,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Miroslavu Volfovi
generálnímu řediteli



k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost
pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti
obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci
předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeného závodu
Společnosti a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo
veřejného sektoru nebo sektorový zadavatel, zejména předkládat a podepisovat
nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími
osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty,
vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 100 mil. Kč bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní případ;
- uzavírat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše
50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo
materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše
50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je nájem nebo podnájem zařízení nebo
nemovitostí;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost
organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic ve vyšší
pořizovací hodnotě než 2 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní
případ;

APITULACE STAVBY

MENEPRACE

Objekt: BBP Ortenovo náměstí a okolí

SO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ΣKAPITULACE STAVBY

Kód: VICEPRACE
Stavba: BBP Ortenovo náměstí a okolí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko