



Č. j. KRPS-56754-101/ČJ-2017-0100MN-VZ

Počet listů: 2
Přílohy: 1/2**S M L O U V A**
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „AREÁL DYMOKURY- REALIZACE – vodovodní přípojka“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-56754-81/ČJ-2017-0100MN-VZ, uzavřené dne 17. 04. 2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“).

ČI. I
Smluvní strany**STENCO s.r.o.**



Zastoupená:  jednatelem společnosti
Sídlo Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
IČ: 05679931
DIČ: CZ05679931
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miloslavem Brožem, vedoucím oddělení správy nemovitého
majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

dále též jako „smluvní strany“

Čl. II Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku V. smlouvy o částku **49 179,38 Kč včetně DPH**, (slovy: čtyřicet devět tisíc sto sedmdesát devět korun českých a třicet osm haléřů), ke kterému došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, vyžadujících provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku smlouvy a byly nezbytné pro realizaci stavebního díla.
2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšením nákladů na provedení díla. Tyto dodatečné práce jsou cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu s článkem VIII. smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. III Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **49 179,38 Kč včetně DPH** (slovy: čtyřicet devět tisíc sto sedmdesát devět korun českých a třicet osm haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.


Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se sestává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

V Benešově dne

10.01.2021



Za objednatele:

V Praze dne




20-01-2021



vedoucí oddělení
správy nemovitého majetku

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	AREAL DYMOKURY- REALIZACE – vodovodní přípojka
Číslo akce EDS/SMVŠ ¹⁾	014V122007117
Objednatel:	Krajské ředitelství police Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ75151481
Zhotovitel:	STENCO s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov, IČ 056 79 931
Projektant:	FIRAST s.r.o., V Korytech 927 / 12, 100 00 Praha 10, IČ 267 08 167
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<p>Vícepráce – zemní práce na přípojce spojené s nejasnou polohou a hloubkou stávajícího vodovodního řádu Zabetonování překopu příjezdové cesty s výztuží Zavedení druhé větve do prostoru sociálního zázemí v provizorním provedení před plánovanou celkovou rekonstrukcí objektu</p> <p>Méněpráce –</p>	
Popis změny, popis technického řešení:	
a) Řešení se nemění je nárůst zemních prací na přípojce spojené s nejasnou polohou a hloubkou stávajícího vodovodního řádu b) Neuvedení betonové plochy v rozpočtu c) Požadavek stavebníka na zavedení vody do soc. zařízení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
a) Projektová dokumentace předpokládala normovou polohu vodovodního řádu (původní plány se nedochovaly) b) Projektová dokumentace předpokládala opětovné zabetonování ploch c) Dodatečný požadavek stavebníka	
Nové řešení:	
a) Byly prováděny sondy do konečného vyhledání vodovodního řádu b) Výkopy byly zabetonovány. c) Nově bylo provedeno potrubní vedení ke stávajícímu hygienickému zařízení.	
Zdůvodnění změny:	
a) stávající potrubí se nacházelo v hloubce 2,8m a nebylo možné určit polohu, z tohoto důvodu bylo provedeno několik výkopů b) chyba výkazu výměr c) Dodatečný požadavek, voda ze stávajícího vodojemu se vlivem malého odběru neodpovídá hygienickým normám	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: nejsou	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	
Vliv na kvalitu díla: žádný	

Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:	40 644,12	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 40 644,12	
DPH:	8 535,26	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	49 179,38	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
STENCO s.r.o.	FIRAST s.r.o.	
		
Datum: 9.12.2020	Datum: 7.12.2020	Datum: 9.12.2020
Úprava nového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.