


| | |
|---|--------------------|
|  | Číslo dokumentu : |
| | Počet příloh : 1+2 |

NÁZEV STAVBY **CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo ZL: **ZL053**
 (méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 30.10.2020

Objekt / soubor: **Venkovní úpravy**
 Předmět změny : **Likvidace panelové cesty**
 Důvod změny : **Likvidace panelové cesty**
 Odkaz na rozpočtovou část:
 Odkaz na výkresy:
 Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí


POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /


Likvidace panelové cesty - demontáž panelů rozměru 1x3 m, odvoz, uložení, úprava terénu po demontovaných panelech, zatravnění


VÝPOČET


| | |
|---------------------|------------------|
| Celkem přípočet | 85 138 Kč |
| Celkem odpočet | 0 Kč |
| Celkem změna | 85 138 Kč |


Odsouhlasil a potvrdil:


Zástupce zhotovitele:  Datum: 10.12.2020


jmeno: 


Zástupce projektanta:  Datum: 10.12.2020

jmeno: 

TDI:  Datum: 10.12.2020

jmeno: 


Zástupce objednatele:  Datum:


jmeno: 


POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: **ZL053**


V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **85 138 Kč** Nový termín dokončení: **bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:  Datum:

jmeno: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele:  Datum:

jmeno:  podpis: Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

| | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|
| Vydání čís.: 1 | Změna čís.: | Výtisk čís.: | Strana čís.: 1 z 2 |
|----------------|-------------|--------------|--------------------|

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena SoD | Jedn. Cena ZL | Cena |
|----------|--------------|---|------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | | Sadové úpravy | | | | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | |
| | | Obnažení panelů, očištění ok pro manipulaci s panely | hod. | | | | |
| | | Demontáž panelů a uložení panelů na mezideponii v areálu ČHMÚ | ks | | | | |
| | | Naložení na dopravní prostředek | ks | | | | |
| | | Odvoz panelů do 50 km (2x návěs + 1 x auto 8 t) | kpl | | | | |
| 5. | 181301112R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm | m2 | | | | |
| 6. | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy, tl. 15 cm | m3 | | | | |
| 7. | 182001121R00 | Plošná úprava terénu, nerovností do 15 cm včetně | m2 | | | | |
| 14. | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | | | | |
| 15. | 00572471R | Směs travní luční II. - střednědobá á 25 kg | kg | | | | |
| | | CELKEM PŘIPOČET | | | | | 85 138 Kč |
| | | CELKEM ODPOČET | | | | | 0 Kč |
| | | CELKEM ZMĚNA | | | | | 85 138 Kč |