

DODATEK č. 4 v Edisu 6/069/2020
ke SMLouvĚ O DíLO č. 6150/34/2018
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PSG Construction a.s.
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
statutární orgán: [redacted] předseda představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Centrální předpovědní pracoviště v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/34/2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 17. 7. 2019:

Článek V., odst. 1.:

Celková cena bude zvýšena o 2 438 858,- Kč bez DPH, tj. 2 951 018,18 Kč s DPH.
Rozpočtová rezerva nebude čerpána.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH:	88 270 053,83 Kč
DPH 21%	18 536 711,30 Kč
Celková cena s DPH:	106 806 765,13 Kč

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59, jež jsou nedílnou součástí dodatku.


III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: změnové listy č. 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59



.....
za objednatele:

.....
ředitel ČHMÚ



.....
za zhotovitele:

.....
předseda představenstva