



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

ZMĚNOVÝ LIST:

Číslo:

ZL056

Datum:

04.11.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - venkovní rozvody

Předmět: Elektroinstalace - venkovní rozvody

Důvod změnového listu:

Elektroinstalace - venkovní rozvody

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:

Elektroinstalace - venkovní rozvody (dodatečné požadavky na úpravy)

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 144 654 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 144 654 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

8.1.2021

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

8.1.2021

TDI:

jméno:

Datum:

8.1.21

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

8.1.2021

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL056

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

144 654 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

8.1.2021

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

8.1.2021

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPŘEVĚDNÍ PRACOVNÍSTĚ ČHMÚ
 Na Šabatce 205a/17, Praha 4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.c. SoD	J.c. ZL	Cena
		Elektroinstalace - venkovní rozvody					
1.		Ztížená montáž rozvodů v šachtách mezi objekty	hod				
2.		Drobné stavební přípomocce, vrtání, drobný materiál pro montáž rozvodů ve stísněném prostředí - položka přesahující výši rezervy viz ZLO41 (venkovní elektroinstalace)	kpl				
3.		Navýšení ceny za montáž patek stožárů oproti původně uvažovaným bezpatkovým - provádí se na více etap, větší složitost (patka, poudro, designový stožár)	ks				
		CELKEM PŘÍPOČET					144 654 Kč
		CELKEM ODPOČET					0 Kč
		CELKEM ZMĚNA					144 654