

## Změnový list č. 01

Název projektu:

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ, Praha 4  
Audiovizuální technika

Předmět změny:

Změny dle nových požadavků objednatele v instalaci AV techniky v novém CPP ČHMÚ - Na Šabatce, Praha 4

Důvod změny:

Změny projektu a realizace dle aktuálních požadavků ČHMÚ.

Podrobná tabulka včetně cen je součástí tohoto dokumentu.

Popis změny:

1. Zrušení audiovizuální techniky v místnosti 3.11
2. Kabely pro řízení světél – rozvodna – 1.04 a 3.03
3. Nové podlahové přípojné místo v 1.04 – pravý sál u projekční plochy.
4. Instalace technologických stojanů v serverovně 3.03
5. Propojení centrálního rozhlasu do audiosystémů 1.04 a 3.03
6. Přesun 2ks LCD a videokonference z 3.04 do 3.02 včetně nové kabeláže
7. Přesun zařízení v 3.09 na protilehlou stěnu včetně protažení kabeláže
8. Změna přípojných míst v 3.02 z nástěnných na podlahová. Osazení úložnými boxy pod podlahou a konektory do podlahových krabic.
9. Instalace třech nových přípojných míst v 2.06, 2.07 a 2.09
10. Přesuny kabelových tras k novým pozicím zařízení – místnosti 1.04, 3.02, 3.11
11. Projektová a koordinační činnost nad rámec výkazu výměr spojená s výše uvedenými změnami a novými požadavky

---

Změnový list č. 1: CPP ČHMÚ / Audiovizuální technika

Odsouhlasili a potvrdili:

Zástupce zhotovitele:

\_\_\_\_\_

Datum:

Zástupce projektanta:

\_\_\_\_\_

Datum:

TDI:

\_\_\_\_\_

Datum:

Pokyn ke změně:

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:      **133.235,- Kč bez DPH**      **bez vlivu na termín**

Zástupce objednatele:

\_\_\_\_\_

Datum:

