

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

ze dne 1. 8. 2017

č. smlouvy objednatele: 05PT-001017
č. smlouvy konzultanta: 17-241
Název veřejné zakázky: „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, stavební dozor“
ISPROFOND 327 263 1010

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeným: [REDAKCE] generální ředitel
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeným: [REDAKCE] předsedou představenstva
jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 0310/I“

dodavatelem: INFRAM a.s.

se sídlem Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeným: [REDAKCE], statutárním ředitelem
jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 0310/I“

dodavatelem: INFRAM SK s.r.o.

se sídlem Gallayova 11, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 438 64 350
DIČ: 2022 512 239
zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 49733/B
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: [REDAKCE], členem statutárního orgánu
jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 0310/I“

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě pro veřejnou zakázku:

„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, stavební dozor“ (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je výkon stavebního dozoru a asistenta správce stavby na stavbě „**D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, stavební dozor**“. V souladu s výzvou objednatele k zahájení plnění služeb byly činnosti konzultanta zahájeny k 1. 2. 2019
2. Vzhledem ke skutečnosti, že (i) na předmětné stavbě došlo k podstatné změně technického řešení výstavby tunelu Pohůrka, (ii) v návaznosti na zpoždění při zprovoznění související stavby D3 310/II Hodějovice – Třebonín dojde rovněž k posunu termínu zprovoznění části stavby D3 310/I, (iii) tyto skutečnosti vyvolávají potřebu změn projektové dokumentace, včetně jejich projednání a zajištění změny platných rozhodnutí ve správním řízení, a (iv) změny v termínech obou staveb znamenají nutnost vyřešit zprovoznění komunikací, které je odlišné od předpokládaného zprovoznění obou staveb 310/I a 310/II jako celku, smluvní strany konstatují, že tyto změny povedou ke zvýšení rozsahu služeb specifikovaných v bodech 7, 8 a 9 přílohy A Smlouvy a k navýšení prací v rámci technické pomoci.

Smluvní strany nadto berou na vědomí a souhlasí s tím, že původně předpokládaný rozsah poskytování služeb v týmu asistenta správce stavby a expertů posuzujících projektovou dokumentaci byl v důsledku výše uvedených skutečností již vyčerpán, a proto je nezbytné i nadále zajistit odpovídající výkon činnosti asistenta správce stavby a stavebního dozoru, a to nad rámec sjednaný dle Smlouvy. Současně smluvní strany berou na vědomí, že v případě některých pozic v rámci technické dozorčí správy dojde ke snížení rozsahu služeb oproti množství sjednanému ve Smlouvě.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, jehož předmětem je (i) úprava (navýšení) počtu dní výkonu služeb asistenta správce stavby, technické dozorčí správy a expertů posuzujících projektovou dokumentaci, (ii) zřízení nových pozic v týmu asistenta správce stavby a expertů posuzujících projektovou dokumentaci, (iii) úprava (snížení) počtu dní v případě některých pozic technické dozorčí správy a (iv) navýšení Ceny za poskytované služby.

II.

Změna termínu plnění, změna rozsahu plnění a změna ceny

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na rozšíření
 - a) týmu asistenta správce stavby o pozice:
 - Pomocný pracovník pro řešení majetkové agendy
 - Pomocný pracovník pro řešení IČ – projednání změn správních rozhodnutí
 - b) expertů posuzujících projektovou dokumentaci o pozici:
 - Expert pro životní prostředí.
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č.1 se smluvní strany dále dohodly na navýšení, resp. snížení předpokládaného počtu dní poskytování služeb asistenta správce stavby, technické dozorčí správy, expertů posuzujících projektovou dokumentaci, a to tak, jak je specifikováno v Příloze

č. 1 k tomuto Dodatku a dále na navýšení Ceny za poskytované služby o částku 12 172 500 Kč (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic a navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 23-12-2020

V Praze dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 310/I

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: generální ředitel ŘSD ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
oprávněn podepisovat na základě plné moci
ze dne 2.5.2016 .za společnost
PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 310/I

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/I Úsilné - Hodějovice“ po projednání s ŘSD a úpravě

„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice“ - Dotatek k SSD č. 1

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	NAVÝŠENÍ Dotatkem č. 1	CELKEM s Dotatkem č. 1	CENA CELKEM (PŮVODNÍ)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dotatkem č. 1	Nová cena (CELKEM)
A) Tým asistenta správce stavby								
Asistent správce stavby	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný pracovník pro řešení majetkové agendy stavby	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný pracovník pro řešení IC - projednávání změn	██	██	████	█	██	████	█	████
Právník	██	██	████	█	██	████	█	████
Koordinátor BOZP	██	██	████	█	██	████	█	████
A) Tým správce stavby - celkem	CELKEM		████			████	████	████
B) Technická dozorní správa								
Asistent specialista geotechnika	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista pro podzemní stavby	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista pro podzemní stavby	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista trubní vedení	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista geodet ÚOZI	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista PKO	██	██	████	█	██	████	█	████
Asistent specialista ekodozor	██	██	████	█	██	████	█	████
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	██	██	████	█	██	████	█	████
B) Technická dozorní správa - celkem	CELKEM		████			████	████	████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert - inženýrská geologie	██	██	████	█	██	████	█	████
Expert - pozemní komunikace	██	██	████	█	██	████	█	████
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	██	██	████	█	██	████	█	████
Expert - v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	██	██	████	█	██	████	█	████
Expert - produktovody	██	██	████	█	██	████	█	████
Expert - ŽP			█	█	█	█	█	█
Expert - elektrotechnická zařízení - TUNEL	██	██	████	█	██	████	█	████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM		████			████	████	████
			Celková cena				Cena navýšení Kč dle Dotatku č. 1	Celková cena po navýšení Dotatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM		████				████	████
B) Technická dozorní správa - celkem	CELKEM		████				████	████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM		████				████	████
Celkem (bez DPH)							12 172 500,00	
DPH (21%)							2 556 225,00	
Celkem vč. DPH							14 728 725,00	