

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001794

Číslo smlouvy konzultanta: 20-147

ISPROFIN/ISPROFOND: D3 0310/I – 3272631010, D3 0310/II - 3272631009

Název související veřejné zakázky: **Výkon činnosti správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné -
Hodějovice a stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín**

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ██████████ generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
ředitelka správy České Budějovice
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:
D3 0310/I ██████████ Správa České Budějovice
e-mail: ██████████
tel: ██████████
D3 0310/II ██████████, Správa České Budějovice
e-mail: ██████████
tel: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████
předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ předseda představenstva
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ vedoucí střediska technických dozorů
e-mail: ██████████
tel: ██████████
jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

INFRAM, a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
statutárním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
obchodní ředitelka a prokurista
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní ředitel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě pro veřejnou zakázku:

„Výkon činnosti správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice a stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín“ (dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2020 Smlouvu, jejímž předmětem je výkon (i) činnosti správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice a (ii) výkon činnosti správce stavby „Dálnice D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín“ (dále je „Smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že (i) na stavbě „D3, stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice“ došlo k podstatné změně technického řešení výstavby tunelu Pohůrka, což vyvolá potřebu změn projektové dokumentace, včetně jejich projednání, zajištění změny příslušných správních rozhodnutí a administrace změn během výstavby (ZBV), stejně tak nárůstu claimové agendy, (ii) v návaznosti na zpoždění předpokládaného termínu zprovoznění stavby „D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín“ dojde rovněž k posunu termínu zprovoznění stavby „D3, stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice“, přičemž tyto změny znamenají nutnost řešení předpokládaného zprovoznění obou staveb jako jednoho funkčního celku, (iii) na stavbě „D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín“ došlo k podstatnému nárůstu claimové agendy v souvislosti se zastiženým odlišných geologických podmínek.
3. Smluvní strany konstatují, že předpokládaný rozsah služeb správce stavby dle Smlouvy je s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci nedostatečný a je proto nezbytné je navýšit zejména co do činnosti týkající se claimové agendy a agendy časového řízení stavby.
4. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je (i) rozšíření týmu správce stavby o pozici: pracovník pro časové řízení stavby a pracovník pro řízení claimů, a (ii) navýšení Ceny za poskytované služby.

Článek II.

Změna rozsahu plnění a změna ceny

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na rozšíření týmu správce stavby o pozice:
 - Pracovník pro časové řízení staveb
 - Pracovník pro řízení claimů
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č.1 se smluvní strany dále dohodly navýšení Ceny za poskytované služby o částku 3 960 000 Kč (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 23 -12- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: generální ředitel ŘSD ČR

V Praze dne:

PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva oprávněn podepisovat na základě plné moci ze dne 16.9.2019 .za společnost PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb "Výkon činnosti Správce stavby Dálnice D3, stavba 0310/I a 0310/II"
po projednání s ŘSD a úpravě

Dotatek k SSD č. 1
ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 1	CELKEM s Dodatkem č. 1	CENA CELKEM (Původní)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 1	Nová cena (CELKEM)
A)	Počet týdnů dle SSD	týdenní sazba						
Správce stavby	██	████	██████	█	██	██████	█	██████
A) celkem	CELKEM	████	██████			██████	██	██████
B) Tým asistenta Správce stavby	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena	NAVÝŠENÍ	CELKEM	CENA CELKEM (Původní)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 1	Nová cena (CELKEM)
Pomocný pracovník Správce stavby pro administrativní práci	██	████	██████	█	██	██████	█	██████
<i>specialisté:</i>								
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██	████	██████	█	██	██████	█	██████
Pracovník pro časové řízení staveb 0310/I a 0310/II	██	████	██████	█	██	█	██████	██████
Pracovník pro řízení Claimů staveb 0310/I a 0310/II	██	████	██████	█	██	█	██████	██████
B) Tým asistenta Správce stavby - celkem	CELKEM	████	██████			██████	██████	██████
C) Technická dozorčí správa								
Právník	██	████	██████	█	██	██████	█	██████
C) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM	████	██████			██████	██	██████

		Celková cena			Cena navýšení Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM	██████			-	██████
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM	██████			██████	██████
C) Experti posuzující projektovou dokumentace -	CELKEM	██████			██	██████
Celkem (bez DPH)		██████			3 960 000,00	██████
DPH (21%)		██████			831 600,00	██████
Celkem vč. DPH		██████			4 791 600,00	██████