

**FINANČNÍ HARNONOGRAM - Ekova**

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
	<b>1 700 000,00</b>	<b>17 680 000,00</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>26 985 000,00</b>	<b>42 125 000,00</b>	<b>16 810 000,00</b>
Projekt + inženýrská činnost	1 700 000,00	1 230 000,00	1 200 000,00			850 000,00
Přípravná fáze + Ostatní		2 950 000,00	3 500 000,00	750 000,00	625 000,00	2 000 000,00
Demontáže		13 500 000,00	18 000 000,00	485 000,00		
Montáže			5 000 000,00	21 000 000,00	33 000 000,00	7 460 000,00
Dokončovací práce				4 750 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00