

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č. 01/40/16/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

### **„Oprava TT Slovanská - Mikulášské náměstí v Plzni, včetně úpravy vodohospodářské infrastruktury“**

**Objednatel:** **1) Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 574  
Sídlo: Malostranská 2, 317 68 Plzeň  
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
Ing. Miloslav Vostrý – generální ředitel  
oprávněná osoba ve věcech technických:

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

kontaktní adresa společnosti:  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň  
Lobezská 1191 / 74, 326 00 Plzeň

**adresa datové schránky: bjpgdzta**

I.  
**Předmět dodatku**

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH:                   | 27.792.890,59 Kč        |
| DPH (sazba 21%):                | 5.836.507,02 Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b> | <b>33.629.397,61 Kč</b> |

**Cena za dílo (část Města Plzně) činí:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 17.675.423,65 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 3.711.838,97 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>21.387.262,62 Kč</b> |

**Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 10.116.416,94 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 2.124.447,56 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>12.240.864,50 Kč</b> |

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 2,3)**

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Cena bez DPH:                  | 200.639,21 Kč (tj. 27.993.529,80 Kč)        |
| DPH (sazba 21%):               | 42.134,23 Kč (tj. 5.878.641,25 Kč)          |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>242.773,44 Kč (tj. 33.872.171,05 Kč)</b> |

**Cena za dílo (část Města Plzně) činí:**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 200.639,21 Kč (tj. 17.876.062,86 Kč)        |
| DPH ve výši 21%               | 42.134,23 Kč (tj. 3.753.973,20 Kč)          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>242.773,44 Kč (tj. 21.630.036,06 Kč)</b> |

**Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 10.116.416,94 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 2.124.447,56 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>12.240.864,50 Kč</b> |

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH:                  | 27.993.529,80 Kč        |
| DPH (sazba 21%)                | 5.878.641,25 Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>33.872.171,05 Kč</b> |

**Cena za dílo (část Města Plzně) činí:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 17.876.062,86 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 3.753.973,20 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>21.630.036,06 Kč</b> |

**Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 10.116.416,94 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 2.124.447,56 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>12.240.864,50 Kč</b> |

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 1)**

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Cena bez DPH:                  | 105.220,50 Kč (tj. 27.888.309,30 Kč)        |
| DPH (sazba 21%)                | 22.096,30 Kč (tj. 5.856.544,95 Kč)          |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>127.316,80 Kč (tj. 33.744.854,25 Kč)</b> |

**Cena za dílo (část Města Plzně) činí:**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 105.220,50 Kč (tj. 17.770.842,36 Kč)        |
| DPH ve výši 21%               | 22.096,30 Kč (tj. 3.731.876,90 Kč)          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>127.316,80 Kč (tj. 21.502.719,26 Kč)</b> |

**Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 10.116.416,94 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 2.124.447,56 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>12.240.864,50 Kč</b> |

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **33.744.854,25 Kč.**  
(slovy: třicetřímilionůsedmsetčtyřicečtyřitisícossmsetpadesátčtyři korun českých dvacetpět haléřů)

**b)**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 31.10.2016 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

**c)**

Tímto dodatkem se mění záruční doba specifikovaná v ustanovení odst. 2 článku XI. smlouvy o dílo „Odpovědnost za vady a záruka“ z 60-ti měsíců na 24 měsíců na elektroniku, venkovní výstroj na základě žádosti zhotovitele (viz. příloha). Na ostatní části provedeného díla se nadále vztahuje původně sjednaná záruka v délce 60 měsíců.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 má čtyři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/40/16/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
Ing. Miloslav Vostrý  
generální ředitel  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.