

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 2016/001972

číslo smlouvy zhotovitele: 2-0435

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také jako „Objednatel“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

(dále také jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen “Dodatek č. 1“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.05.2016 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Náplavka Radbuza – vypracování projektové dokumentace DÚR, DSP, DPS**“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení inženýrsko-geologického průzkumu náplavky (bermy) řeky Radbuzy (dále i „průzkum“), zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále i „DÚR“) včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále i „DSP“) vč. získání pravomocného stavebního povolení a pravomocného stavebního povolení stavby vodního díla a vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále i DPS“), (dále i „smlouva“).

1.2. V průběhu realizace projektových prací dle uzavřené smlouvy vyvstala potřeba provedení doplňujícího průzkumu na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „doplňující průzkum“) a to na základě

požadavku OŽP KÚ Plzeňského kraje, č. j., přičemž bez provedení doplňujícího průzkumu nelze pokračovat v realizaci projektových prací.

1.1. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se rozšiřuje o provedení doplňujícího průzkumu základě požadavku OŽP KÚ Plzeňského kraje.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II odst. 2.1 smlouvy a to tak, že původní znění čl. II odst. 2.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících termínech:

- | | |
|--|---|
| a) <i>Provedení a předání výsledků doplňujícího průzkumu objednateli:</i> | do 14.09.2016 |
| b) <i>Předání složky IG průzkumu objednateli:</i> | do dvou (2) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy |
| c) <i>předání DÚR zpracované dle požadavků uvedených v této smlouvě objednateli:</i> | do tří (3) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy |
| d) <i>podání žádosti o územní rozhodnutí:</i> | do čtyř (4) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy |
| e) <i>předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli:</i> | do tří (3) měsíců od předání DÚR |
| f) <i>předání DSP zpracované dle požadavků uvedených v této smlouvě objednateli:</i> | do dvou (2) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. e) smlouvy |
| g) <i>podání žádosti o stavební povolení objednateli:</i> | do deseti (10) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy |
| h) <i>předání pravomocného stavebního povolení objednateli:</i> | do tří (3) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. f) smlouvy |
| i) <i>předání DPS zpracované dle požadavků uvedených v této smlouvě:</i> | do dvanácti (12) měsíců od splnění povinnosti čl. 2.1 písm. e) smlouvy |

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že do smlouvy se doplňuje čl. II odst. 2.4, který zní následovně:

„2.4 Smluvní strany se dohodly pro případ, že z důvodů nevhodných klimatických podmínek nebude možné dodržet termín pro provedení doplňujícího průzkumu dle čl. II odst. 2.1 písm. a) smlouvy, prodlouží se termín pro splnění této povinnosti dle čl. II odst. 2.1 písm. a) smlouvy o dobu, po kterou nebylo možné doplňující průzkum provést.“

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že do smlouvy se doplňuje čl. II odst. 2.5, který zní následovně:

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k vydání záporného stanoviska dotčeného orgánu státní správy k navrženému projektovému řešení ve stupni DÚR nebo DSP (dále jen „záporné stanovisko“),

popř. nesouhlasu účastníků řízení s navrženým projektovým řešením ve stupni DÚR nebo DSP (dále jen „nesouhlas“), provádění prací dle této smlouvy ve znění všech jejích dodatků se ke dni vydání záporného stanoviska nebo ke dni, ke kterému se objednatel nebo zhotovitel dozví o nesouhlasu, zastavuje a smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu vypořádají vzájemná práva a povinnosti a smluvní vztah založený touto smlouvou vzájemnou dohodou ukončí.“

2.5. Smluvní strany se dále v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 1.1 smlouvy a to tak, že původní znění čl. III odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„3.1 **Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu ve výši 1.536.400,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionpěstřicetšesttisícčtyřístakorunčeských), DPH činí 21%, DPH činí 322.644,- Kč, **cena za dílo včetně DPH činí 1.859.044,- Kč** (slovy: jedenmilionosmsetpadesátdevěttisícčtyřicetčtyřikoruny české) a skládá se z:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena za zpracování DÚR	285 000	21	59 850	344 850
Cena za zpracování doplňujícího průzkumu	<u>77 400</u>	<u>21</u>	<u>16254</u>	<u>93 654</u>
Cena za inženýrsko – geologický průzkum	189 000	21	39 690	228 690
Cena za inženýrskou činnost k DÚR	145 000	21	30 450	175 450
Cena zpracování DSP	415 000	21	87 150	502 150
Cena za inženýrskou činnost k DSP	135 000	21	28 350	163 350
Cena zpracování DPS	290 000	21	60 900	350 900

2.6. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení čl. III odst. 3.3 smlouvy, které se nahrazuje tímto textem:

„3.3 **Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2) dílčích platbách a to takto:**

- **cena za zpracování DÚR, cena za zpracování inženýrsko – geologického průzkumu, doplňujícího průzkumu a cena za inženýrskou činnost k DÚR** po předání pravomocného územní rozhodnutí dle čl. 2.1 písm. e) smlouvy, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. a), b), c), d) a e) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **cena zpracování DSP, cena za inženýrskou činnost k DSP a cena zpracování DPS** po předání DSP včetně pravomocného stavebního povolení a předání DPS dle čl. 2.1 písm. f) a g) smlouvy, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. f), g), h) a i) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami.

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.“

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.1 Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Plzni dne

V Praze dne 27.07.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MM

.....
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva
Ing. Markéta Miková, člen představenstva