

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“

Smluvní strany

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora

IČ: 62951491

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny

dále jen „objednatel“

a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: 039 02 447

bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

Zastoupený [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“
uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 2** (dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo, lhůty a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

Článek III. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 001 až 029, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním ve smlouvě o dílo.

Článek V. Doba plnění

V odst. 1 se lhůta zhotovitele pro dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla (archeologický průzkum, změna statického zajištění), mění a tímto dodatkem se stanoví na 31.3.2022.

Článek VIII. Cena díla

se upravuje takto:

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 001 až 029, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo ve výši 100 379 931,00 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 6 377 118,09 bez DPH na částku ve výši 106 757 049,09 Kč bez DPH

Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo	100 379 931,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)	6 377 118,09 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2	106 757 049,09 Kč
DPH 21 %	22 418 980,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	129 176 029,40 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady města č. 867/20 dne 18.11.2020 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy č. 1 – změnové listy č. 001 až 029

