

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-3643/00066001/2017

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 1, 602 00 Brno

IČO: 276 89 328

DIČ: CZ27689328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262,

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Vašák

č. smlouvy: 2170539

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/105 Psáry, průtah**“.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. V důsledku změny organizace a průběhu prací na straně zhotovitele stavby dochází k navýšení předpokládané doby výkonu autorského dozoru u zakázky „II/105 Psáry, průtah“. Změna doby je vyvolána objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi, které poskytovatel služeb nemohl ovlivnit.

Výkon AD se mění následovně:

- původní předpoklad 55 hodin
- účast na KD na stavbě 2 cesty x 6 měsíců x 8 hod = 96 hodin
- práce v kanceláři 120 hodin
- CELKEM předpoklad 281 hodin

Aktualizovaný soupis prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

\_\_\_\_\_  
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  
Ing. Martin Vašák  
jednatel společnosti

## II/105 Psáry, průtah – PD

### Stavební náklady 22,6 mil. Kč bez DPH

žlutě - vyplní uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady</b>	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	10 000,00
Geologický průzkum	neoceňuje se
Geodetické zaměření	40 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se
Ověření inženýrských sítí	15 000,00
Záborový elaborát	45 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>110 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
<b>DÚR celkem</b>	neoceňuje se
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	80 000,00
Diagnostický průzkum vozovky	50 000,00
Stavební část - silnice	350 000,00
Stavební část - chodník+vjezdy	120 000,00
Stavební část - křižovatka	180 000,00
DIO	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	36 000,00
BOZP	13 500,00
<b>DSP celkem</b>	<b>869 500,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	neoceňuje se
majetkoprávní podklady	neoceňuje se
podání žádosti bez poplatků	neoceňuje se
<b>IČ celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	60 000,00
majetkoprávní podklady	80 000,00
podání žádosti bez poplatků	12 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>152 000,00</b>

<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	20 000,00
Výkresová část	260 000,00
ZTKP	40 000,00
Soupis prací a rozpočet	60 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>380 000,00</b>
<b>I.HMP, Mostní list</b>	neoceňuje se
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 511 500,00</b>

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
<b>Výkon AD</b>	700,00	281	196 700,00
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 708 200,00</b>		
21 %DPH	358 722,00		
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>2 066 922,00</b>		