

D O D A T E K č . 1

k Prováděcí smlouvě (Smlouva o dílo) na **Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559** ze dne 12.9.2018 na poskytování služby, tj. „**Dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice-Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČ : 407 63 439
DIČ : CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku : u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma : Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení :
zastoupen :

kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2018 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo) tj. „**Dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice-Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek**“ (dále jen „Prováděcí smlouva“).
- (B) S ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III Doba a místo plnění odst. 1 pro předání a převzetí díla, proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Prováděcí smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení v článku III Doba a místo plnění odst. 1 pro předání a převzetí díla, se mění a nyní zní následovně:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po nabytí účinnosti Smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2021
specifikace případných etap: dle požadavku objednatele
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2021
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Doby a místa plnění v rozsahu tohoto Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Prováděcí smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech technických je Ing. Martin Vavřena.
- 2.3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 30 -12- 2020

V dne: 30 -12- 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:
Pontex, spol. s r. o.