

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO



KUJCP01NCOPT

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ70890650  
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtmanem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727  
370 01 České Budějovice  
IČO : 02451379  
DIČ: CZ02451379 (je plátcem DPH)  
Zastoupený: Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 107-6366910217/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

dále jen zhotovitel.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zadavatele 010/15/103/03/00 a číslo zhotovitele 15-018-0 ze dne 22. 6. 2015 jsou změny v odstavci 3. **Doba plnění:**

### 3. Doba plnění

#### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- + následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. projednání s DOSS – do 9 měsíců od předání ÚR
- + následně Stavební povolení s nabytím právní moci
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do 1 měsíce od předání SP

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat dílo dle této smlouvy.
- 3.3. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele** (e-mail, dopis apod.).
- 3.4. Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.
- 3.5. V souvislosti s rozvojem virové nákazy COVID-19 a navazujících restriktivních opatření není možné bez omezení pokračovat v projekčních pracích. Omezení pracovních kapacit z důvodu onemocnění a nařízení karantény byla jak na straně zhotovitele, tak i u dalších spolupracujících subjektů. Zhotovitel se neobejde bez přímé spolupráce s dalšími subdodavatelskými subjekty, dotčenými orgány státní správy, vlastníky technické infrastruktury atp. Dále byla řešena a konzultována složitá problematika dodržení hlukových limitů v rámci nové stavby křižovatky ve vazbě na změny využití jednoho pavilónu Nemocnice Český Krumlov. S ohledem na stanoviska orgánu státní správy na úseku památkové péče není možné jako kompenzační protihlukové opatření užít protihlukové stěny.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zadavatele 010/15/103/03/00 a číslo zhotovitele 15-018-0 ze dne 22. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdržel objednatel a 2 zhotovitel.

V Č. Budějovicích dne 5.1.2021

V Č. Budějovicích dne 23.12.2020

  
.....  
objednatel  
**MUDr. Martin Kuba**  
hejtman Jihočeského kraje



**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
Čechova  
IČ: 024513  
v Českých

.....  
zhotovitel  
**Ing. Jiří Hovorka**  
jednatel společnosti