

Číslo smlouvy objednatele: S01319/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190171


Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem
výkonným ředitelem, na základě Plné moci
ze dne 9.12.2019

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 3 na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	60 788 595,70 Kč
DPH	12 765 605,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	73 554 200,80 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. III Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová usnesením č. 17/204 ze dne 16.12.2020
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S01319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 14,15
Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci




REKAPITULACE změnových listů

Příloha k dodatku č.3 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
14	MP/VP	SO 01 Změny v elektroinstalaci - SPL a silnoproud	63 180,65	-499 018,39	562 199,04
15	MP/VP	SO 01 Úpravy čisticích zón	-98 778,77	-252 244,27	153 465,50
Celkem Kč bez DPH =			-35 598,12	-751 262,66	715 664,54



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">14</div>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4. Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace - SO01 Elektroinstalace silnoproud a slaboproud - projekt skutečného provedení 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet VCP2 - rozpočet změn elektroinstalace a SLP 5) Změnový rozpočet VCP3 - učebny, jídelna, přívod pro infra saunu 6) Změnový rozpočet VCP4 - propojovací trasy slaboproudých rozvodů 7) Změnový rozpočet MP1 - rozpočet změn elektroinstalace a SLP 8) Změnový rozpočet - počty svítek VV x PD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V průběhu konání kontrolních dnů - vzorkování dodávek silnoproudu a slaboproudu, byly upraveny některé rozvody a dodávky dle požadavku uživatele a GP.

Odůvodnění změny:

Změny ve funkčním uspořádání užívání budovy mateřské školky, vyvolané upřesněním požadavku uživatele při realizaci díla.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-499 018,39	-0,83%	562 199,04	0,94%	63 180,65

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO01 / 1</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24pt;">15</p>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace - SO01 Půdorys 1.NP - projekt skutečného provedení 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet MP - úprava čistících zón 5) Změnový rozpočet VCP - úprava čistících zón	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V průběhu konání kontrolních dnů - vzorkování dodávek povrchů podlah, byly upraven uživatelem typ a způsob užívání čistících zón v zádveřích budovy mateřské školy. (m.č.101, 103 a 135)

Odůvodnění změny:

Změny ve funkčním uspořádání užívání budovy mateřské školky, vyvolané upřesněním požadavku uživatele při realizaci díla.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-252 244,27	-0,42%	153 465,50	0,26%	-98 778,77

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504


IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele



(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021 a platí do 31.12.2021.

V Ostravě 21. prosince 2020



Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 21. prosince 2020



Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel