

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/2020 ze dne 29. 6. 2020

### I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

název:	Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo (adresa):	Jurikova 588, 753 01 Hranice
IČ:	61986038
DIČ:	CZ61986038
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	ředitel školy
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
bankovní spojení:	4230831/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

#### 2. Zhotovitel:

název:	REPONT s.r.o.
sídlo (adresa):	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO:	26863057
DIČ:	CZ26863057
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
bankovní spojení:	2653232/0800

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

### II.

#### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva o dílo**“) jejímž předmětem je stavba nazvána „**Oprava lesních cest Nětčická a Suchý důl**“.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností způsobených větrnou kalamitou ze dne 28.7.2020 vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.

### III.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena víceprací činí Kč bez DPH.
3. Celkový cenový nárůst zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem činí **Kč bez DPH.**

Celková cena díla specifikovaná v odst. IV.1. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku tedy činí:

- **cena bez DPH činí:** Kč,
- **cena včetně DPH činí:** Kč,
- **DPH ve výši 21 % činí:** Kč.

4. Pro fakturaci víceprací a náležitosti faktury platí obdobně platební podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu plnění těchto stavebních prací o lhůtu, po kterou byla na základě výzvy zastavena činnost související s realizací díla. Termín dokončení stavebních prací specifikovaný v odst. III.2. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku činí 60 dnů od písemné výzvy objednatele k obnovení činnosti. Termín předání díla bez vad a nedodělků specifikovaný v odst. III.3. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku činí 70 dnů od písemné výzvy objednatele k obnovení činnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:
  - Příloha č. 1 Celkový položkový rozpočet s vyčíslením víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V ..... dne 30. 10. 2020

V ..... dne 30. 10. 2020

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

ředitel školy

jednatel