





**Dodatek č. 2 – změna závazku ze Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku č. 16173
„CSS Staroměstská evakuační výtah“**

číslo smlouvy objednatele: 2016002476
číslo smlouvy zhotovitele: 2016-226
veřejná zakázka: 16173

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, investičním technikem
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 216

IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako Objednatel

1.2. Zhotovitel: AZ-ENERGIE s.r.o.
sídllo: Jabloňová 2677/36, 370 06 České Budějovice
zapsán v OR: vedeného Krajským soudem v České Budějovicích, oddíl C, vložka 12642
IČ: 260 79 551
DIČ: CZ26079551
zastoupen: Petrem Sedlickým, jednatelem
kontakt: tel.: 
e-mail: 
ID: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 
dále jako Zhotovitel

2. Účel a Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2016002476) a dne 7.2. 2017 Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „CSS Staroměstská evakuační výtah“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16173, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat.
- 2.3.** Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy
- a) neprovedení některých stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu ZL 6a a 8a ze dne 30.1.2017, který

- je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2;
- b) provedení dalších nezbytných stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu), které byly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, v rozsahu Změnových listů ZL 6b, 7, 8b, 9 ze dne 30.1.2017, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 16.2 a bodem 5.4. Smlouvy, tento Dodatek č. 2, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.
Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.*
*V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: **1 409 450,84 bez DPH***
(slovy: jedenmiliončtyřistadevěttisícčtyřistapadesátkorunčeských, osmdesátčtyři haléřů)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

název	cena bez DPH
Smlouva o dílo (ve znění Dodatku č. 1)	1 297 722,42
Dodatek č. 2 (bod 2.3. a) – ZL 6a a 8a	- 19 580,00
Dodatek č. 2 (bod 2.3. b) – ZL 6b, 7, 8b, 9	+ 131 308,42
Konečná cena	1 409 450,84

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup

vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 20.2.2017, č. 207/2017
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy ZL č. 6a, 6b, 7, 8a, 8b, 9 ze dne 30.1.2017

V Českých Budějovicích, dne 23 -02- 2017

Za objednatele:



Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutárního města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 22 -02- 2017

Za zhotovitele:



Petr Sedlický
jednatel společnosti
AZ-ENERGIE s.r.o.

AZ - ENERGIE s.r.o.
Jabloňová 2677/36 ©
370 03 České Budějovice
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551



ZL 6a

Stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská
Objekt: ZL 6a úpravy elektroinstalace - neprovedené práce
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 580,00
M - Práce a dodávky M	-1 580,00
21-M - Elektromontáže	-1 580,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 580,00

ROZPOČET

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-1 580,00
M - Práce a dodávky M							-1 580,00
21-M - Elektromontáže							-1 580,00
Z	K	210002	Kabel CXKH-V/45 5Cx6	m	10,000	158,00	-1 580,00

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.
 Jablonoňová 2677/36
 370 08 Česká Budějovice
 IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551



Datum a podpis:

Razítko

ZL 6b

Stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská
Objekt: ZL 6b úpravy elektroinstalace - dodatečně provedené práce

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 263,42
M - Práce a dodávky M	20 263,42
21-M - Elektromontáže	20 263,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 263,42

ROZPOČET

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							20 263,42
M - Práce a dodávky M							20 263,42
21-M - Elektromontáže							20 263,42
1	K	Z10001	D+M montážní rámeček ke svítlům	kus	12,000	896,00	10 752,00
3	K	Z10003	D+M kabel CHKEV/45 5Cx6, PRACKFLADUR	m	19,000	355,18	6 748,42
5	K	Z10005	D+M GRIP1	kus	60,000	29,03	1 741,80
6	K	Z10006	D+M kotva průvleková pro grip	kus	60,000	17,02	1 021,20

Projektant

Bráha a Krampal, architekti, spol. s r.o.
1745/58
Česká Budějovice 3
384439
03184439

Datum a podpis:

Razítka

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítka

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.

Jabloňová 2677/36
370 06 České Budějovice
IČ 260 79 551 - DIČ CZ26079551

Datum a podpis:

Razítka


ZL 7

Stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská
Objekt: ZL 7 úpravy rozvaděče výtahu - dodatečně provedené práce
Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	90 345,00
M - Práce a dodávky M	90 345,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	90 345,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 345,00

ROZPOČET

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							90 345,00
M - Práce a dodávky M							90 345,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							90 345,00
1	K	330001	Závěsný kabel ovládacího panelu kabiny výtahu	kus	1,000	24 522,00	24 522,00
3	K	330002	Závěsný kabel k rozvaděči na kabíně výtahu	kus	1,000	17 721,00	17 721,00
4	K	330003	Šerlová komunikační linka šachty + komunikační moduly a spínače	kus	1,000	28 900,00	28 900,00
2	K	330004	Demontáž stávající elektroinstalace šachty	hod	6,000	600,00	3 600,00
5	K	330005	Montáž nové instalace do šachty	hod	13,000	600,00	7 800,00
6	K	330006	Zapojení ovládacích prvků šachty, kabíny, koncových spínačů, rozvaděče na kabíně a ve strojovně	hod	10,000	600,00	6 000,00
7	K	330007	Zprovoznění a rozjetí výtahu	hod	3,000	600,00	1 800,00

Projektant

 Brůna a Krumpálek, architekti, spol. s r.o.
 Plošná 1745/5B
 370 01 České Budějovice 3
 IČ: 031844
 DIČ: CZ031844-35

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.
 Jablonová 2677/36
 370 05 České Budějovice
 IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551

Datum a podpis: Razítko

ZL 8a

Stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská

Objekt: ZL 8a revizní dvířka - neprovedené práce

Místo:

Datum:

30.01.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

ena celkem [CZK]

1)	Náklady z rozpočtu	-18 000,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	-18 000,00
	763 - Konstrukce suché výstavby	-18 000,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-18 000,00

ROZPOČET

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-18 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-18 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby							-18 000,00
1	K	763171213	Z2 Revizní otvor v SDK podhledu, EI45, rozměr 600x600mm - dodávka a montáž	kus	-4,000	3 000,00	-12 000,00
2	K	763171215	Z3 Revizní otvor v SDK podhledu, EI45, rozměr 1280x1020mm - dodávka a montáž	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00

Projektant

Bráha a Kumpoř, inženýrská společnost
 Blatná 1745/5B
 370 05 Česká Budějovice 3
 IČ: 25104439
 DIČ: CZ26079551

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.
 Jablonořová 2677/36
 370 05 Česká Budějovice
 IČ: 260 79 551 DIČ: CZ26079551

Datum a podpis:

Razítko

ZL 8b

Stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská

Objekt: ZL 8b revizní dvířka - dodatečně provedené práce

Místo: Datum: 30.01.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	na celkem [CZ]
1) Náklady z rozpočtu	14 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	14 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 500,00

ROZPOČET

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							14 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV							14 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby							14 500,00
3	K	763172312	Revizní otvor v SDK podhledu, EI45, rozměr 300x300mm - dodávka a montáž	kus	5,000	2 900,00	14 500,00

Projektant

Brůha a Kempers, architekti, spol. s r.o.
Plzeňská 1745/58
České Budějovice 3
3184439
IČ3164439

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.o.
Jabloňová 2677/36
370 06 České Budějovice
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551

Datum a podpis:

Razítko



ZL 9

Stavba: **Evakuační výtah CSS, Staroměstská**
 Objekt: **ZL 9 protipožární utěsnění kabelů - dodatečně provedené práce**
 Místo: _____ Datum: **30.01.2017**
 Objednatel: _____ Projektant: _____
 Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód - Popis	ena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 200,00

ROZPOČET

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV							6 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 200,00
1	K	900001	Požární utěsnění prostupující kabeláže pod demontovaným obložním stěn	kus	4,000	1 550,00	6 200,00

Projektant

Bráha a Krampara, architekti, spol. s r.o.
 Ryagova 1745/59
 370 01 Česká Budějovice 3

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r.l.
 Jablonořová 2677/35
 370 05 České Budějovice
 IČ 260 79 551 DIČ CZ260795

Datum a podpis: _____ Razítko _____