


## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)


číslo smlouvy objednatele: S-15173/DOP/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 6973/MP

### „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka\_PD“

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Liborem Lesákem,  
radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu:   
dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418  
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

uzavírají dnešního dne tento **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2016, č. smlouvy  
objednatele S-15173/DOP/2016, č. smlouvy zhotovitele: 6973/MP, jejímž předmětem bylo  
zhotovení projektové dokumentace na stavbu „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní  
křižovatka“ (dále jen „Smlouva“)

Tímto Dodatkem č. 1 se na žádost Objednatele upravuje předmět díla a cena díla.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

### 1. Změny uvedené v tomto Dodatku vznikly na základě níže uvedených skutečností:

Na základě požadavku Objednatele ze dne 14. 10. 2019 – připomínka k odevzdanému konceptu PDPS, bude zhotovena a doplněna příloha Zatřídění konstrukčních vrstev vozovky dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. z hlediska § 3 Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs.

Z výše uvedeného důvodu se navyšuje cena díla za tyto práce.

### 2. Na základě skutečností uvedených v bodě 1. se tímto Dodatkem doplňuje předmět díla do článku č. 2. Smlouvy PŘEDMĚT DÍLA:

původní text Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

*2.2.16 Zhotovení a doplnění přílohy Zatřídění konstrukčních vrstev vozovky dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. z hlediska § 3 Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs a její zapracování do PD.*

### 3. Na základě skutečností uvedených v bodě 1. se tímto Dodatkem doplňuje doba plnění do článku č. 3. Smlouvy DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

původní text Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

*3.1.10 práce v rozsahu Dodatku č. 1 v termínu k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1*

### 4. Na základě skutečností uvedených v bodě 1 se tímto Dodatkem navyšuje cena díla v článku č. 5. Smlouvy CENA DÍLA:

ruší se původní text odstavce

*5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:*

<b>Součásti Díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<i>Projektová dokumentace pro územní řízení</i>	<i>460.000,- Kč</i>
<i>Projektová dokumentace pro stavební řízení</i>	<i>318.000,- Kč</i>
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>180.000,- Kč</i>
<i>Záborový elaborát</i>	<i>30.000,- Kč</i>
<i>Výkaz výměr</i>	<i>35.000,- Kč</i>
<i>Položkový rozpočet stavby</i>	<i>15.000,- Kč</i>
<i>Dokladová část</i>	<i>80.000,- Kč</i>

<i>Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci</i>	50.000,- Kč
<i>Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci</i>	30.000,- Kč
<i>Autorský dozor</i>	50.000,- Kč
<i>Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele</i>	20.000,- Kč
<i>Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkových vztahů v místě Stavby a jiné)</i>	80.000,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1.348.000,- Kč</b>

a nahrazuje tímto zněním

- a. Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

<b>Součásti Díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<i>Projektová dokumentace pro územní řízení</i>	460.000,- Kč
<i>Projektová dokumentace pro stavební řízení</i>	318.000,- Kč
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	180.000,- Kč
<i>Záborový elaborát</i>	30.000,- Kč
<i>Výkaz výměr</i>	35.000,- Kč
<i>Položkový rozpočet stavby</i>	15.000,- Kč
<i>Dokladová část</i>	80.000,- Kč
<i>Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci</i>	50.000,- Kč
<i>Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání</i>	30.000,- Kč

<i>originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci</i>	
<i>Autorský dozor</i>	<i>50.000,- Kč</i>
<i>Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele</i>	<i>20.000,- Kč</i>
<i>Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)</i>	<i>80.000,- Kč</i>
<b>Práce dle dodatku č. 1</b> <i>Zhotovení a doplnění přílohy Zatřídění konstrukčních vrstev</i>	<b>40.000,- Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>1.388.000,- Kč</b>

<i>Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH</i>	<i>1 348 000,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>40 000,- Kč</i>
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 388 000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>291 480,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 679 480,- Kč</b>

Tato změna činí navýšení o 2,7 % a je v souladu s §222 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Tento Dodatek byl schválen Usnesením rady Středočeského kraje č. 013-02/2021/RK ze dne 14.1.2021

## Zhotovitel

V Praze dne

**Ing. David Krása** Digitálně podepsal Ing. David Krása  
Datum: 2021.01.21 16:47:11 +01'00'

.....  
Ing. David Krása  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl** Digitálně podepsal Ing.  
Vladimír Seidl  
Datum: 2021.01.22 08:37:26  
+01'00'

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

## Objednatel

V Praze dne

**Libor Lesák** Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.01.26  
13:09:13 +01'00'

.....  
Libor Lesák, radní pro  
oblast investic, majetku a veřejných zakázek