

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2020-0571

č. zhotovitele 841/PCMY/066/2020/N2000020485

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Telefon:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
E-mail:	Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a investic
(dále jen objednatel)	596 092 177
	jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel :	STRABAG a.s.
Zastoupený :	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
IČ:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
DIČ:	Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Bankovní spojení:	Morava
Číslo účtu:	60838744
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	CZ60838744
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Česká spořitelna a.s.
Manažer zakázky:	994404-640900015/0800
Telefon:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
Fax :	Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
E-mail:	Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava
Korespondenční adresa: STRABAG a.s.,o.z. Morava, Polanecká 827,721 08 Ostrava-Svinov	Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti
(dále jen zhotovitel)	Ing. Bohdan Ježek – vedoucí PJ Karviná
	Zdeněk Urbánek, stavbyvedoucí
	Ing. Bohdan Ježek – vedoucí PJ Karviná

II. Předmět a místo plnění

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova**“.

- 1 -

Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- II. 4. Předmět díla se doplňuje o změny k části Parkoviště Masarykova takto:
- vícepráce v hodnotě 96.641,60 Kč bez DPH – vybourání, odvoz a likvidace starých betonových základových konstrukcí, tyto práce nebylo možné předvídat při zpracování zadávací dokumentace
 - méněpráce v hodnotě 274.167,60 Kč bez DPH – neprovedené zemní práce z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně, což bylo prokázáno statickými zátěžovými zkouškami a sanace nebylo nutné provádět v rozsahu zadávací dokumentace
 - méněpráce v hodnotě 7.480,- Kč bez DPH – neprovedení chráničky kabelu NN, který nebyl při zemních pracích obnažen a nerealizování sloupku vč. základu pro 1 ks dopravní značky.

IV. Cena díla

Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Parkoviště Masarykova	2.439.010,67	512.192,24	2.951.202,91
Přednádražní prostor	26.526.983,33	5.570.666,50	32.097.649,83
C e l k e m	28.965.994,- Kč	6.082.858,74 Kč	35.048.852,74 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

 Za objednatele
 Ing. Petr Vícha
 starosta města

 Za zhotovitele

