

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích“ a výkon autorského dozoru

(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

Smluvní strany

Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

Název:	GARANT projekt s.r.o.
Se sídlem:	Staňkova 103/18, 602 00
Zastoupený:	Ing. Michal Novákem, Ing. Jakubem Karmazínem a Ing. Stanislavem Smolíkem
IČ:	06722865
DIČ:	CZ06722865
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 8.11.2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XV. odst. 6. Smlouvy tento Dodatek č. 2:

I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 2 je sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, a to z důvodu nepředvídatelných skutečností, které vyvstaly v průběhu plnění Smlouvy, týkajících se překročení standardní lhůty pro vydání územního rozhodnutí, přičemž v návaznosti na tuto skutečnost

je nutné upravit termín plnění dílčí části díla tak, aby odpovídal reálné možnosti zhotovitele tuto část díla splnit.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy takto:

1. Čl. III odst. 2 písm. e) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, který zní:

*e) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1;***

Se nahrazuje textem:

*e) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu) **nejpozději v termínu do 240 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1;***

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 2.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 5. schůzi konané dne 10.12.2020 usnesením č. 299/20/R5.

V Brně dne 20.01.2021

V Brně dne 20.01.2021



objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtmán



zhotovitel
za GARANT projekt s.r.o.
Ing. Michal Novák
Ing. Jakub Karmazín
Ing. Stanislav Smolík