

# Změnový list č. 007

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

Datum vydání požadavku: 02.07.2020

Objednatel:  
ČR – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Technický dozor stavebníka:  
Saffron Universe s.r.o. Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Stavba není členěna na objekty**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s:

- 1) Viz. projektová dokumentace

### Nové řešení:

Nově se navržené řešení mění na:

- 1) Na základě vzájemného jednání zadavatele, zhotovitele, TDS dochází k drobným úpravám v projektu na podkladě zpřesňujících požadavků a na základě aktualizace potřeb provozovatele budovy. Jedná se o zhotovení zděné příčky v místnosti č.115, úprava příček v 1.PP, statické podchycení kleneb v 2.PP, změna velikosti stavebních otvorů v 1.PP

### Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změn je aktualizace potřeb provozovatele budovy

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna má vliv na sjednaný termín díla. Provedenými pracemi dojde k nároku na prodloužení termínu prací.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Změnový list č. 007

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: změnový list č.07 (položkový soupis)**

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky | 2019-109-107                                                                    |
| Zakázka       | <b>Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 07 - stavební úpravy dle nové PD</b> |
| Klasifikace   |                                                                                 |
| Fáze          | Rozpracovaná realizace                                                          |
| Komentář      | <b>V1</b>                                                                       |

Zakázka:

**Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 07 - stavební úpravy dle nové PD**

| Popis                                | Cena              | Cena s DPH        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S: Stavba</b>                     | <b>98 259,00</b>  | <b>118 893,39</b> |
| SO_01: Vícepráce                     | 140 559,65        | 170 077,18        |
| 003: Svislé konstrukce               | 51 562,31         | 62 390,39         |
| 00301: Pilíře-2.PP                   | 42 930,86         | 51 946,33         |
| 096: Bourání konstrukcí              | 32 051,81         | 38 782,69         |
| 763: Konstrukce montované            | 9 642,18          | 11 667,04         |
| 771: Podlahy z dlaždic               | 4 372,50          | 5 290,73          |
| SO_02: Méněpráce                     | -42 300,65        | -51 183,78        |
| 03: Svislé a kompletní konstrukce    | -6 588,74         | -7 972,37         |
| 096: Bourání konstrukcí              | -21 594,97        | -26 129,91        |
| D96: Přesuny suti a vybouraných hmot | -14 116,94        | -17 081,50        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>              | <b>98 259,00</b>  |                   |
| <b>DPH</b>                           | <b>20 634,39</b>  |                   |
| DPH 21 % ze základny: 98 259         | 20 634,39         |                   |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>           | <b>118 893,39</b> |                   |



| Poř.                           | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
| <b>S: Stavba</b>               |           |                                                                                                                   |     |        |            | <b>98 259,00</b>  |
| <b>SO_01: Vícepráce</b>        |           |                                                                                                                   |     |        |            | <b>140 559,65</b> |
| <b>003: Svislé konstrukce</b>  |           |                                                                                                                   |     |        |            | <b>51 562,31</b>  |
| 1.                             | 342272235 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm                                          | m2  | 12,687 | 725,00     | 9 197,74          |
|                                |           | 1.P                                                                                                               |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | m.č. 115; (1,95+1,5+1,025)*3,55-0,9*2-0,7*2                                                                       |     | 12,686 |            |                   |
| 2.                             | 342248120 | Příčky z keram.tvárnic AKU na MVC 5, tl. 115 mm                                                                   | m2  | 2,844  | 915,00     | 2 602,26          |
|                                |           | 1.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | 2,7*2,5-1,8*2,17                                                                                                  |     | 2,844  |            |                   |
| 3.                             | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm                              | m2  | 2,840  | 735,00     | 2 087,40          |
|                                |           | m.č. 121; 0,8*3,55                                                                                                |     | 2,840  |            |                   |
| 4.                             | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                                         | m3  | 1,195  | 5 500,00   | 6 569,75          |
|                                |           | 1.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | -0,9*2,1*0,2*2                                                                                                    |     | -0,756 |            |                   |
|                                |           | 0,6*2,5*0,7                                                                                                       |     | 1,050  |            |                   |
|                                |           | 1.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | 0,8*1,2*0,3                                                                                                       |     | 0,288  |            |                   |
|                                |           | 0,5*2,45*0,5                                                                                                      |     | 0,613  |            |                   |
| 5.                             | 317142432 | Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm                             | kus | 3,000  | 750,00     | 2 250,00          |
| 6.                             | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm                                                                      | kus | 7,000  | 312,00     | 2 184,00          |
| 7.                             | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm                                                                    | m2  | 6,000  | 1 060,00   | 6 360,00          |
|                                |           | 0,15*2*2*10                                                                                                       |     | 6,000  |            |                   |
| 8.                             | 319201321 | Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou                                                              | m2  | 38,225 | 295,00     | 11 276,38         |
|                                |           | ostění po vybouraných otvorech                                                                                    |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | 1.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | (2,3*0,9+2,4*0,5+2*0,5+2,4*0,7+2,7*0,15)*2                                                                        |     | 12,710 |            |                   |
|                                |           | 1.P                                                                                                               |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | (2*0,5+5*0,3*2+3,55*0,15+2,5*0,5*4)*2                                                                             |     | 19,065 |            |                   |
|                                |           | výtahová šachta                                                                                                   |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | 2,15*0,3*2*5                                                                                                      |     | 6,450  |            |                   |
| 9.                             | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                             | t   | 7,114  | 1 270,00   | 9 034,78          |
| <b>00301: Pilíře-2.PP</b>      |           |                                                                                                                   |     |        |            | <b>42 930,86</b>  |
| 1.                             | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně                            | m3  | 3,060  | 2 010,00   | 6 150,60          |
|                                |           | 0,6*0,6*0,5*17                                                                                                    |     | 3,060  |            |                   |
| 2.                             | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                       | m3  | 3,060  | 200,00     | 612,00            |
| 3.                             | 162211209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3  | 3,060  | 181,00     | 553,86            |
| 4.                             | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4                                            | m3  | 3,060  | 1 045,00   | 3 197,70          |
| 5.                             | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                              | m3  | 1,800  | 3 200,00   | 5 760,00          |
|                                |           | 2.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | 0,6*0,6*0,5*10                                                                                                    |     | 1,800  |            |                   |
| 6.                             | 331231118 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15                                                             | m3  | 2,565  | 5 767,00   | 14 792,36         |
|                                |           | 2.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | 0,3*0,3*(2,7+0,15)*10                                                                                             |     | 2,565  |            |                   |
| 7.                             | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                             | t   | 9,342  | 1 270,00   | 11 864,34         |
| <b>096: Bourání konstrukcí</b> |           |                                                                                                                   |     |        |            | <b>32 051,81</b>  |
| 1.                             | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                                         | m3  | 2,972  | 1 000,00   | 2 971,75          |
|                                |           | 1.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | m.č. 004; 1*2,2*0,3                                                                                               |     | 0,660  |            |                   |
|                                |           | m.č. 003; 1,2*2,2*0,20                                                                                            |     | 0,528  |            |                   |
|                                |           | m.č. 003; 1,5*2,5*0,2-0,8*2*0,2                                                                                   |     | 0,430  |            |                   |
|                                |           | výtah - dveře                                                                                                     |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | (2,35*1,15-0,9*2)*0,3*5                                                                                           |     | 1,354  |            |                   |
| 2.                             | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                         | m3  | 13,639 | 1 130,00   | 15 411,79         |
|                                |           | 1.PP                                                                                                              |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | m.č. 002; 1,20*2,65*0,5                                                                                           |     | 1,590  |            |                   |
|                                |           | 1.P                                                                                                               |     | 0,000  |            |                   |
|                                |           | m.č. 103; (1,5*2,35)*0,5                                                                                          |     | 1,763  |            |                   |
|                                |           | m.č. 120; (2,15*3,15+2,3*3,15-1,1*2+1,7*3,15+2*3,15-1,45*2)*0,5                                                   |     | 10,286 |            |                   |

# Změnový list č. 008

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

Datum vydání požadavku: 02.07.2020

Objednatel:  
ČR – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Technický dozor stavebníka:  
Saffron Universe s.r.o.  
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Stavba není členěna na objekty**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s:

- 1) Dodávkou a instalací stropních a nástěnných svítidel ve standardním provedení, určených k osazení na strop nebo na stěnu.

### Nové řešení:

Nově se navržené řešení mění na:

- 1) Dochází k výběru konkrétních typu svítidel a současně k změně typů svítidel na svítidla vestavěná do stropních podhledů.

### Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změn je , že dochází k realizaci stropních podhledů. V návaznosti na tuto změnu budou nově svítidla instalována přímo do stropního podhledu.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Změnový list č. 008

---

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: změnový list č.08 (položkový soupis)**

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky | 2019-109-108                                                 |
| Zakázka       | <b>Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 08 - svítidla</b> |
| Klasifikace   |                                                              |
| Fáze          | Rozpracovaná realizace                                       |
| Komentář      | <b>V1</b>                                                    |

Zakázka:

**Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 08 - svítidla**

| Popis                          | Cena               | Cena s DPH         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>S: Stavba</b>               | <b>-108 438,94</b> | <b>-131 211,12</b> |
| SO_01: Vícepráce               | 161 694,00         | 195 649,74         |
| 210: Silnoproud                | 161 694,00         | 195 649,74         |
| SO_02: Méněpráce               | -270 132,94        | -326 860,86        |
| 210: Silnoproud                | -270 132,94        | -326 860,86        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>        | <b>-108 438,94</b> |                    |
| <b>DPH</b>                     | <b>-22 772,18</b>  |                    |
| DPH 21 % ze základny: -108 439 | -22 772,18         |                    |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>     | <b>-131 211,12</b> |                    |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**S: Stavba** **-108 438,94**

**SO\_01: Vícepráce** **161 694,00**

**210: Silnoproud** **161 694,00**

|    |        |                                                                                      |     |       |          |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------|
| 1. | 210101 | PH LED SVÍTIDLO RC065B LED32S/840 PSU<br>- W60L60 42W 3200LM PANEL VEST              | kus | 115,0 | 1 078,80 | 124 062,00 |
| 2. | 210102 | PH LED SVÍTIDLO SM060C LED32S/830 PSU<br>- W20L120 20X120CM 3000K 36W 3200LM PŘISAZ. | kus | 10,0  | 1 224,00 | 12 240,00  |
| 3. | 210103 | PH LED SVÍTIDLO DOWNLIGHT DN065B<br>- LED20S/840 PSU II WH 23W 4000K 2000LM VEST.    | kus | 20,0  | 576,00   | 11 520,00  |
| 4. | 210104 | LEDKO SVÍTIDLO LED PHIL 31110/31/P3 MAUVE<br>- 17W 2000LM 4000K STROP., PLAST        | kus | 17,0  | 816,00   | 13 872,00  |

**SO\_02: Méněpráce** **-270 132,94**

**210: Silnoproud** **-270 132,94**

|     |          |                                                                                                           |    |        |          |            |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 9.  | P1_00009 | svítidlo opálové, kulaté ø350mm, 2xG24d2, 2x18W (PL-C 18/830), IP43                                       | ks | - 21,0 | 759,00   | -15 939,00 |
| 10. | P1_00010 | svítidlo opálové, kulaté ø280mm, G24d3, 26W (PL-C 26/830), IP43                                           | ks | - 1,0  | 673,20   | -673,20    |
| 11. | P1_00011 | svítidlo polykarbonátové, kulaté ø300mm, G24q3, 26W (PL-C 26/830), IP44                                   | ks | - 8,0  | 1 254,00 | -10 032,00 |
| 12. | P1_00012 | svítidlo polykarbonátové, kulaté ø400mm, 2xG24q3, 2x26W (PL-C 26/827), IP44                               | ks | - 8,0  | 2 541,00 | -20 328,00 |
| 13. | P1_00013 | svítidlo zápuštné LED, kulaté ø85mm, v-55mm, 5,5W SMD-LED, 380lm, 3000K, IP65, 230V                       | ks | - 5,0  | 732,60   | -3 663,00  |
| 14. | P1_00014 | svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8, 1x36W (TL-D Super 36/830), IP40                                 | ks | - 28,0 | 594,00   | -16 632,00 |
| 15. | P1_00015 | svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8+E, 1x36W (TL-D Super 36/830), IP40                               | ks | - 24,0 | 1 504,80 | -36 115,20 |
| 16. | P1_00016 | svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8+E, 2x36W (TL-D Super 36/830), IP40                               | ks | - 5,0  | 1 597,20 | -7 986,00  |
| 17. | P1_00017 | svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8, 1x58W (TL-D Super 58/830), IP40                                 | ks | - 1,0  | 673,20   | -673,20    |
| 18. | P1_00018 | svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8+E, 1x58W (TL-D Super 58/830), IP40                               | ks | - 7,0  | 1 716,00 | -12 012,00 |
| 19. | P1_00019 | svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou mřížkou, T8+E, 1x36W (TL-D Super 36/840), - IP20   | ks | - 24,0 | 1 623,60 | -38 966,40 |
| 20. | P1_00020 | svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou mřížkou, T8+E, 2x36W (TL-D Super 36/840), - IP20   | ks | - 10,0 | 1 676,40 | -16 764,00 |
| 21. | P1_00021 | svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou mřížkou, T8+E, 1x58W (TL-D Super 58/840), - IP20   | ks | - 31,0 | 1 914,00 | -59 334,00 |
| 22. | P1_00022 | svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou mřížkou, T8+E, 2x58W (TL-D Super 58/840), - IP20   | ks | - 1,0  | 2 006,40 | -2 006,40  |
| 23. | P1_00023 | závěsné svítidlo zářivkové zkosené s vys. lešt. parabol. mřížkou, T8+E, 1x58W (TL-D Super 58/840), - IP20 | ks | - 9,0  | 1 716,00 | -15 444,00 |
| 24. | P1_00024 | závěs lankový 4-bodový 0,4m                                                                               | ks | - 9,0  | 273,90   | -2 465,10  |
| 25. | P1_00025 | Kompaktní zářivka PL-C 18/830, G24d2                                                                      | ks | - 42,0 | 48,40    | -2 032,80  |
| 26. | P1_00026 | Kompaktní zářivka PL-C 26/830, G24d3                                                                      | ks | - 9,0  | 48,40    | -435,60    |
| 27. | P1_00027 | Kompaktní zářivka PL-C 26/827, G24q3                                                                      | ks | - 16,0 | 48,40    | -774,40    |
| 28. | P1_00028 | Zářivková trubice Philips typ TLD 36W/830                                                                 | ks | - 62,0 | 48,40    | -3 000,80  |
| 29. | P1_00029 | Zářivková trubice Philips typ TLD 36W/840                                                                 | ks | - 44,0 | 48,40    | -2 129,60  |
| 30. | P1_00030 | Zářivková trubice Philips typ TLD 58W/830                                                                 | ks | - 8,0  | 48,40    | -387,20    |
| 31. | P1_00031 | Zářivková trubice Philips typ TLD 36W/840                                                                 | ks | - 42,0 | 48,40    | -2 032,80  |
| 32. | P1_00032 | Startér pro zářivkové trubice 36-58W                                                                      | ks | - 29,0 | 10,56    | -306,24    |

## Změnový list č. 009

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

Datum vydání požadavku: 02.07.2020

Objednatel:  
ČR – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Technický dozor stavebníka:  
Saffron Universe s.r.o.  
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Stavba není členěna na objekty**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s:

- 1) Dodávkou a instalací podlahového elektrického vytápění v sociálních místnostech (WC).

#### Nové řešení:

Nově se navržené řešení mění na:

- 1) Dodávka a instalace podlahového elektrického vytápění v sociálních místnostech (WC) nebude realizována.
- 2) Bude provedena demontáž, oprava nátěru a zpětná montáž stávajících otopných těles v 1.NP

#### Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změn je:

- 1) Dodávka a instalace podlahového elektrického vytápění v sociálních místnostech (WC) není nezbytně nutná pro provoz zázemí ÚP
- 2) Demontáž, oprava nátěru a zpětná montáž stávajících otopných těles v 1.NP je potřeba provést opravu omítek za otopnými tělesy (nepřístupná místa) a současně nezbytnost provést za otopnými tělesy injektaž zdiva proti vznícení vlhkosti.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Změnový list č. 009

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: změnový list č.09 (položkový soupis)**



## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky | 2019-109-109                                           |
| Zakázka       | <b>Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 09 - ÚT</b> |
| Klasifikace   |                                                        |
| Fáze          | Rozpracovaná realizace                                 |
| Komentář      | <b>V1</b>                                              |

Zakázka:

**Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 09 - ÚT**

| Popis                                  | Cena              | Cena s DPH        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S: Stavba</b>                       | <b>-24 340,00</b> | <b>-29 451,40</b> |
| SO_01: Vícepráce                       | 18 750,00         | 22 687,50         |
| 735: Ústřední vytápění - otopné plochy | 18 750,00         | 22 687,50         |
| SO_02: Méněpráce                       | -43 090,00        | -52 138,90        |
| 739: ELEKTRICKÉ TOPNÉ KABELY           | -43 090,00        | -52 138,90        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                | <b>-24 340,00</b> |                   |
| <b>DPH</b>                             | <b>-5 111,40</b>  |                   |
| DPH 21 % ze základny: -24 340          | -5 111,40         |                   |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>             | <b>-29 451,40</b> |                   |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

S: Stavba

-24 340,00

SO\_01: Vícepráce

18 750,00

735: Ústřední vytápění - otopné plochy

18 750,00

|    |          |                                                                                          |     |      |          |           |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| 1. | P3_00009 | demontáž OT, oprava nátěru zpětná montáž s přesunem OT a dopojením OT na potrubní systém | kus | 15,0 | 1 250,00 | 18 750,00 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|

SO\_02: Méněpráce

-43 090,00

739: ELEKTRICKÉ TOPNÉ KABELY

-43 090,00

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |            |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
| 18. | P3_00017 | Sada (rohož a termostat) pro vyhřívání dlažby - 160 W/m2; 2,1m2 Sada obsahuje elektrickou topnou - rohož s dvoužilovým kabelem s ochranným opletením (podmínka pro koupelny, umývárny, prádelny a pod.) / a digitální termostat s podlahovou sondou. Příkon 160 W/m2 je určen pro komfortní vyhřívání podlahy - (občasný provoz), nebo jako hlavní zdroj vytápění (celodenní provoz) v místnostech s požadavkem na | ks   | - 5,0  | 7 860,00 | -39 300,00 |
| 19. | P3_00018 | Krycí husí krky pro dopojení studených konců z krabic a pro umístění čidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mb   | - 20,0 | 21,00    | -420,00    |
| 20. | P3_00019 | Elektro krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | - 10,0 | 132,00   | -1 320,00  |
| 21. | P3_00020 | Drobný elektromontážní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sada | - 1,0  | 700,00   | -700,00    |
| 22. | P3_00021 | Montážní pás pro bezpečné uchycení topného kabelu v balení po 25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | - 1,0  | 1 350,00 | -1 350,00  |

# Změnový list č. 010

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

Datum vydání požadavku: 02.07.2020

Objednatel:  
ČR – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Technický dozor stavebníka:  
Saffron Universe s.r.o. Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Stavba není členěna na objekty**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s:

- 1) Dodávkou a instalací keramických dlažeb a PVC podlahových krytin v jednotlivých místnostech (viz. výpis místností)

### Nové řešení:

Nově se navržené řešení mění na:

- 1) Dochází k upřesnění konkrétního typu keramické dlažby a keramického obkladu.
- 2) Dochází k upřesnění typu PVC podlahové krytiny
- 3) Dochází ke změně výměr podlahových krytin (zmenšení výměry keramických dlažeb, zvětšení výměry PVC krytin)

### Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změn je:

- 1) Podmínky ZVVZ neumožňují v projektové dokumentaci stanovení konkrétního výrobku – obkladu a dlažby. Dochází tak k upřesnění konkrétního typu keramické dlažby a keramického obkladu.
- 2) Podmínky ZVVZ neumožňují v projektové dokumentaci stanovení konkrétního výrobku – PVC krytiny. Dochází tak k upřesnění typu PVC podlahové krytiny
- 3) Ke změně výměr podlahových krytin (zmenšení výměry keramických dlažeb, zvětšení výměry PVC krytin) dochází z důvodu přehodnocení požadavků na úklid a údržbu krytin a současně na estetickou hodnotu.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna má vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# Změnový list č. 010

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: změnový list č.10 (položkový soupis)**

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky | 2019-109-110                                                          |
| Zakázka       | <b>Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 10 - obklady a podlahy</b> |
| Klasifikace   |                                                                       |
| Fáze          | Rozpracovaná realizace                                                |
| Komentář      | V1                                                                    |

Zakázka:

**Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 10 - obklady a podlahy**

| Popis                          | Cena               | Cena s DPH         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>S: Stavba</b>               | <b>-111 957,64</b> | <b>-135 468,75</b> |
| <b>SO_01: Vícepráce</b>        | <b>282 134,49</b>  | <b>341 382,73</b>  |
| 771: Podlahy z dlaždic         | 2 743,43           | 3 319,55           |
| 776: Podlahy povlakové         | 258 329,39         | 312 578,56         |
| 781: Obklady keramické         | 21 061,67          | 25 484,62          |
| <b>SO_02: Méněpráce</b>        | <b>-394 092,13</b> | <b>-476 851,48</b> |
| 771: Podlahy z dlaždic         | -394 092,13        | -476 851,48        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>        | <b>-111 957,64</b> |                    |
| <b>DPH</b>                     | <b>-23 511,10</b>  |                    |
| DPH 21 % ze základny: -111 958 | -23 511,10         |                    |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>     | <b>-135 468,75</b> |                    |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**S: Stavba** **-111 957,64**

**SO\_01: Vícepráce** **282 134,49**

**771: Podlahy z dlaždic** **2 743,43**

|    |           |                                              |    |        |       |          |
|----|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2. | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu - adhezni můstek | m2 | 57,036 | 48,10 | 2 743,43 |
|    |           | 18,059+35,689                                |    | 53,748 |       |          |
|    |           | (15,579+17,3)*0,10                           |    | 3,288  |       |          |

**776: Podlahy povlakové** **258 329,39**

|    |              |                                                                              |   |          |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 1. | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC        | m | 286,560  | 46,00 | 13 181,76 |
|    |              | 1.PP                                                                         |   | 0,000    |       |           |
|    |              | m.č. 002; (3,6+0,5+4+0,5+4,8+4,4+5,55*3+4-3,33-2,8)*2                        |   | 64,640   |       |           |
|    |              | m.č. 003; (5,75+0,7+3,17+0,67+3,75+2,01+0,7*2+0,5*2)*2-(0,8*2+0,9*2+1,8+0,7) |   | 31,000   |       |           |
|    |              | m.č. 004; (3,25+5,25)*2-0,8-0,9-0,7+2*0,3                                    |   | 15,200   |       |           |
|    |              | =                                                                            |   | 110,840  |       |           |
|    |              | 1.P                                                                          |   | 0,000    |       |           |
|    |              | m.č. 103; (12,37+2,01)*2-1,8-2-0,9-0,8-0,7                                   |   | 22,560   |       |           |
|    |              | m.č. 105; (13,68+5,85+0,35+0,55*2+0,5*2)*2-1,8+0,2*4+0,25*10                 |   | 45,460   |       |           |
|    |              | m.č. 106; (2,5+1,4+0,35)*2-0,9*2                                             |   | 6,700    |       |           |
|    |              | m.č. 107; (4,88+5,61+0,35+0,5+0,6)*2-0,8+0,2*4                               |   | 23,880   |       |           |
|    |              | m.č. 111; (3,25+2,75+5,61*2+0,35)*2-0,9-0,8+0,2*4                            |   | 34,240   |       |           |
|    |              | m.č. 112; (4,41+5,85)*2-0,9+0,25*2                                           |   | 20,120   |       |           |
|    |              | m.č. 115; (1,95+3,845+1,655+1,95)*2-0,9*2-0,8-0,7+0,2*2                      |   | 15,900   |       |           |
|    |              | m.č. 116; (2,5+5,6)*2-0,8+0,2*2                                              |   | 15,800   |       |           |
|    |              | m.č. 119; (1,85+2,35)*2-0,9                                                  |   | 7,500    |       |           |
|    |              | m.č. 120; (8,2+2,02+2,25+2,47+0,5*3+0,35*2)*2-2,33-2,1-1,66-1,45-0,7         |   | 26,040   |       |           |
|    |              | m.č. 121; (11,33+5,85+0,5*2+0,3*2+0,15*2+0,5+0,35)*2-1,45-0,9+0,25*10        |   | 40,010   |       |           |
|    |              | m.č. 122; (4,44+5,85+0,15)*2-0,9*2+0,25*4                                    |   | 20,080   |       |           |
|    |              | m.č. 123; (6,12+5,6+0,5+0,6)*2-2,33-2,1+0,2*2                                |   | 21,610   |       |           |
|    |              | m.č. 129; (5+2,02+0,35*3)*2-0,9*4-0,7-2,02                                   |   | 9,820    |       |           |
|    |              | =                                                                            |   | 309,720  |       |           |
|    |              | původní výměra                                                               |   | 0,000    |       |           |
|    |              | -134                                                                         |   | -134,000 |       |           |

|    |              |                                                                                    |    |          |        |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 2. | 776521100RU3 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny PVC, tl. 1,5 mm | m2 | 298,080  | 598,00 | 178 251,84 |
|    |              | 1.PP                                                                               |    | 0,000    |        |            |
|    |              | m.č. 002; 91,50                                                                    |    | 91,500   |        |            |
|    |              | m.č. 003; 31,30                                                                    |    | 31,300   |        |            |
|    |              | m.č. 004; 11,30                                                                    |    | 11,300   |        |            |
|    |              | =                                                                                  |    | 134,100  |        |            |
|    |              | 1.P                                                                                |    | 0,000    |        |            |
|    |              | m.č. 103; 25,50                                                                    |    | 25,500   |        |            |
|    |              | m.č. 105; 105,20                                                                   |    | 105,200  |        |            |
|    |              | m.č. 106; 2,10                                                                     |    | 2,100    |        |            |
|    |              | m.č. 107; 27,30                                                                    |    | 27,300   |        |            |
|    |              | m.č. 111; 34,27                                                                    |    | 34,270   |        |            |
|    |              | m.č. 112; 25,78                                                                    |    | 25,780   |        |            |
|    |              | m.č. 115; 14,00                                                                    |    | 14,000   |        |            |
|    |              | m.č. 116; 14,00                                                                    |    | 14,000   |        |            |
|    |              | m.č. 119; 4,40                                                                     |    | 4,400    |        |            |
|    |              | m.č. 120; 25,10                                                                    |    | 25,100   |        |            |
|    |              | m.č. 121; 65,00                                                                    |    | 65,000   |        |            |
|    |              | m.č. 122; 26,20                                                                    |    | 26,200   |        |            |
|    |              | m.č. 123; 31,10                                                                    |    | 31,100   |        |            |
|    |              | m.č. 129; 10,80                                                                    |    | 10,800   |        |            |
|    |              | =                                                                                  |    | 410,750  |        |            |
|    |              | původní výměra                                                                     |    | 0,000    |        |            |
|    |              | -246,77                                                                            |    | -246,770 |        |            |

|    |           |                                              |    |         |       |           |
|----|-----------|----------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 3. | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním | m  | 120,000 | 68,30 | 8 196,00  |
| 4. | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu - adhezni můstek | m2 | 544,850 | 48,10 | 26 207,29 |

246,77+298,08 544,850

|    |           |                                                                 |     |         |           |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 5. | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                              | m2  | 544,850 | 13,30     | 7 246,51  |
| 6. | 776859001 | D+M přechodové lišty pro 1křídlové dveře                        | kus | 9,000   | 585,00    | 5 265,00  |
| 7. | 776859002 | D+M přechodové lišty pro 2křídlové dveře                        | kus | 4,000   | 1 170,00  | 4 680,00  |
| 8. | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t   | 1,177   | 13 000,00 | 15 301,00 |

**781: Obklady keramické** **21 061,67**

|    |              |                                         |    |        |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1. | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele | m2 | 9,503  | 442,00 | 4 200,33 |
|    |              | 1.PP                                    |    | 0,000  |        |          |
|    |              | (1,6+2+0,3+1,6+1+2+0,9)*2*2,4           |    | 45,120 |        |          |
|    |              | (1,6+1,5)*2*1,4                         |    | 8,680  |        |          |



# Změnový list č. 011

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

Datum vydání požadavku: 02.07.2020

Objednatel:  
ČR – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Technický dozor stavebníka:  
Saffron Universe s.r.o. Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

**Stavba není členěna na objekty**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s:

- 1) Dodávkou a instalací interiérových dveří v jednotlivých místnostech (viz. výpis místností)

### Nové řešení:

Nově se navržené řešení mění na:

- 1) Dochází k upřesnění konkrétního typu interiérových dveří.
- 2) Dochází ke změně počtu dveří (s ohledem na projednanou potřebu provozovatele)

### Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změn je:

- 1) Podmínky ZVVZ neumožňují v projektové dokumentaci stanovení konkrétního výrobku – interiérové dveře. Dochází tak k upřesnění konkrétního typu dveří.

Ke změně počtu dveří dochází z důvodu přehodnocení požadavků (s ohledem na projednanou potřebu provozovatele)

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna má vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# Změnový list č. 011

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: změnový list č.11 (položkový soupis)**

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky | 2019-109-111                                                      |
| Zakázka       | <b>Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 11 - vnitřní dveře</b> |
| Klasifikace   |                                                                   |
| Fáze          | Rozpracovaná realizace                                            |
| Komentář      | <b>V1</b>                                                         |

Zakázka:

**Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 11 - vnitřní dveře**

| Popis                                 | Cena              | Cena s DPH        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S: Stavba</b>                      | <b>-59 245,96</b> | <b>-71 687,61</b> |
| SO_01: Vícepráce                      | 253 581,04        | 306 833,06        |
| 766: Konstrukce truhlářské            | 253 581,04        | 306 833,06        |
| SO_02: Méněpráce                      | -312 827,00       | -378 520,67       |
| 766: Konstrukce truhlářské            | -244 057,00       | -295 308,97       |
| 7661: Konstrukce truhlářské - dodatek | -68 770,00        | -83 211,70        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>               | <b>-59 245,96</b> |                   |
| <b>DPH</b>                            | <b>-12 441,65</b> |                   |
| DPH 21 % ze základny: -59 246         | -12 441,65        |                   |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>            | <b>-71 687,61</b> |                   |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

# S: Stavba

-59 245,96

## SO\_01: Vícepráce

253 581,04

### 766: Konstrukce truhlářské

253 581,04

|     |           |                                                                                                     |     |        |           |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                     | kus | 20,000 | 696,00    | 13 920,00 |
| 2.  | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně                   | kus | 15,000 | 755,00    | 11 325,00 |
| 3.  | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně         | kus | 1,000  | 1 370,00  | 1 370,00  |
| 4.  | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně                   | kus | 1,000  | 845,00    | 845,00    |
| 5.  | 766660734 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového                                                  | kus | 1,000  | 1 960,00  | 1 960,00  |
| 6.  | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou                                              | kus | 37,000 | 157,00    | 5 809,00  |
| 7.  | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                                        | kus | 37,000 | 98,00     | 3 626,00  |
| 8.  | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň                                             | kus | 1,000  | 450,00    | 450,00    |
| 9.  | 766101    | Dveře Klasik plné CPL SOLO 3D 700x1970 mm - dub bělený ozn. 1 L/P                                   | kus | 15,000 | 3 370,00  | 50 550,00 |
| 11. | 766103    | Dveře Klasik plné CPL SOLO 3D 800x1970 mm - dub bělený ozn. 2 L/P                                   | kus | 3,000  | 3 370,00  | 10 110,00 |
| 12. | 766104    | Dveře Klasik plné CPL SOLO 3D 900x1970 mm - dub bělený ozn. 3 L/P                                   | kus | 4,000  | 3 370,00  | 13 480,00 |
| 13. | 766105    | Dveře Klasik plné CPL SOLO 3D 900x1970 mm s PO EI 30 - dub bělený ozn. 3 L/P - panika + samozavírač | kus | 1,000  | 12 530,00 | 12 530,00 |
| 14. | 766106    | Dveře Klasik 3 CPL SOLO 3D 1800x1970 mm sklo connex mléčné - dub bělený ozn. 5                      | kus | 1,000  | 17 972,00 | 17 972,00 |
| 15. | 766107    | Dveře Gabreta 1 CPL SOLO 3D 800x1970 mm dř. DTD, zámek 72/77 - dub bělený ozn. 2 L/P                | kus | 4,000  | 4 570,00  | 18 280,00 |
| 16. | 766108    | Dveře Gabreta 1 CPL SOLO 3D 900x1970 mm dř. DTD, zámek 72/77 - dub bělený ozn. 3 L/P                | kus | 4,000  | 4 570,00  | 18 280,00 |
| 17. | 766109    | Dveře Gabreta 1 CPL SOLO 3D 900x1970 mm dř. DTD, zámek 72/77 - dub bělený ozn. 4 L                  | kus | 1,000  | 4 570,00  | 4 570,00  |
| 18. | 766110    | Dveře Gabreta 1 CPL SOLO 3D 900x1970 mm dř. DTD, zámek 72/77 - dub bělený ozn. 9 L/P                | kus | 4,000  | 4 570,00  | 18 280,00 |
| 19. | 766120    | Montáž a dodávka madla Cobra G-800                                                                  | pár | 1,000  | 1 925,00  | 1 925,00  |
| 20. | 766121    | Montáž a dodávka větracích mřížek do dveří                                                          | pár | 16,000 | 450,00    | 7 200,00  |
| 21. | 54964150  | vložka zámková cylindrická oboustranná+3 klíče                                                      | kus | 30,000 | 645,00    | 19 350,00 |
| 22. | 54964151  | Klika Cobra Agatha-R BB                                                                             | kus | 30,000 | 472,00    | 14 160,00 |
| 23. | 54964152  | Klika Cobra Agatha-R WC                                                                             | kus | 7,000  | 690,00    | 4 830,00  |
| 24. | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                               | %   | 1,100  | 2 508,22  | 2 759,04  |

## SO\_02: Méněpráce

-312 827,00

### 766: Konstrukce truhlářské

-244 057,00

|      |            |                                                                                      |     |         |           |            |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 202. | 76600-1001 | 1 M+D dveře 700/1970mm vč.kování, doplňků povrchové úpravy, provedeno dle PD         | kus | -15,000 | 5 302,00  | -79 530,00 |
| 203. | 76600-1002 | 2 M+D dveře 800/1970mm vč.kování, doplňků povrchové úpravy, provedeno dle PD         | kus | -5,000  | 5 192,00  | -25 960,00 |
| 204. | 76600-1003 | 3 M+D dveře 900/1970mm vč.kování, doplňků povrchové úpravy, provedeno dle PD         | kus | -10,000 | 5 901,50  | -59 015,00 |
| 205. | 76600-1004 | 4 M+D dveře 600/1970mm vč.kování, doplňků povrchové úpravy, provedeno dle PD         | kus | -1,000  | 5 192,00  | -5 192,00  |
| 206. | 76600-1005 | 5 M+D dveře 1800/2450mm vč.zárubně,kování,doplňků povrchové úpravy, provedeno dle PD | kus | -1,000  | 29 200,00 | -29 200,00 |
| 211. | 76600-1010 | 10 M+D dveře 900/1970mm vč.kování, doplňků povrchové úpravy, provedeno dle PD        | kus | -4,000  | 11 290,00 | -45 160,00 |

### 7661: Konstrukce truhlářské - dodatek

-68 770,00

|    |            |                                                                                           |     |        |           |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 3. | 76600-1011 | 11 M+D dveře 900/1970mm vč.zárubně,kování,doplňků povrch.úpravy, EI 30, provedeno dle PD  | kus | -4,000 | 9 372,00  | -37 488,00 |
| 4. | 76600-1012 | 12 M+D dveře 1500/1970mm vč.zárubně,kování,doplňků povrch.úpravy, EI 30, provedeno dle PD | kus | -2,000 | 15 641,00 | -31 282,00 |

# Změnový list č. 012

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

Datum vydání požadavku: 02.07.2020

Objednatel:  
ČR – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Technický dozor stavebníka:  
Saffron Universe s.r.o.  
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Stavba není členěna na objekty**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s:

- 1) Provedením silno a slaboproudých rozvodů pro potřeby napájení světel, zásuvek, vypínačů.

### Nové řešení:

Nově se navržené řešení mění na:

- 1) Dochází k rozšíření silnoproudých rozvodů – přivedení přívodů el. energie k automatickým posuvným dveřím
- 2) Dochází k rozšíření silnoproudých rozvodů - přivedení přívodů el. energie pro budoucí osvětlení bezpečnostních přepážek v 1.NP a pro zásuvky umístěné v bezpečnostních přepážkách

### Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změn je:

- 1) Bylo rozhodnuto o tom, že dochází ke změně křídlových vstupních dveří v místnosti 126 (zádveří) na dveře automatické posuvné. Pro pohyb dveří je nezbytné přivedení přívodů el. energie k automatickým posuvným dveřím
- 2) Dochází k rozšíření silnoproudých rozvodů - s ohledem na upřesnění vybavení bezpečnostních přepážek a řádnou obsluhu přepážkového pracoviště je nezbytné přivedení přívodů el. energie pro budoucí osvětlení bezpečnostních přepážek v 1.NP a pro zásuvky umístěné v bezpečnostních přepážkách

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Změnový list č. 012

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036 ze dne: 18.05.2020

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxx**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: změnový list č.12 (položkový soupis)**

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky | 2019-109-112                                                   |
| Zakázka       | <b>Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 12 - silnoproud</b> |
| Klasifikace   |                                                                |
| Fáze          | Rozpracovaná realizace                                         |
| Komentář      | V1                                                             |



Zakázka:

**Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 12 - silnoproud**

| Popis                        | Cena             | DPH             | Cena s DPH       |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>S: Stavba</b>             | <b>20 152,48</b> | <b>4 232,02</b> | <b>24 384,50</b> |
| SO_01: Vícepráce             | 20 152,48        | 4 232,02        | 24 384,50        |
| 21002: Posuvné dveře         | 6 244,24         | 1 311,29        | 7 555,53         |
| 21003: Světelná rampa        | 2 570,24         | 539,75          | 3 109,99         |
| 21004: Signalizace invalidé  | 11 338,00        | 2 380,98        | 13 718,98        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>      | <b>20 152,48</b> |                 |                  |
| <b>DPH</b>                   | <b>4 232,02</b>  |                 |                  |
| DPH 21 % ze základny: 20 152 | 4 232,02         |                 |                  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>   | <b>24 384,50</b> |                 |                  |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|
|------|-----|-------|----|--------|------------|------|

**S: Stavba**
20 152,48

**SO\_01: Vícepráce**
20 152,48

**21002: Posuvné dveře**
6 244,24

|    |          |                         |     |      |        |          |
|----|----------|-------------------------|-----|------|--------|----------|
| 4. | P1_00042 | Kabel CYKY-J 3x1,5      | m   | 48,0 | 11,88  | 570,24   |
| 5. | 21020011 | SYKFY 5*2*0,5           | m   | 60,0 | 52,90  | 3 174,00 |
| 6. | 21010002 | montáž,sekání,začištění | hod | 10,0 | 250,00 | 2 500,00 |

**21003: Světelná rampa**
2 570,24

|    |          |                         |     |      |        |          |
|----|----------|-------------------------|-----|------|--------|----------|
| 7. | P1_00042 | Kabel CYKY-J 3x1,5      | m   | 48,0 | 11,88  | 570,24   |
| 8. | 21010003 | montáž,sekání,začištění | hod | 8,0  | 250,00 | 2 000,00 |

**21004: Signalizace invalidé**
11 338,00

|     |          |                         |     |      |          |          |
|-----|----------|-------------------------|-----|------|----------|----------|
| 9.  | 21030001 | UTP 4*2*0,5             | m   | 35,0 | 20,00    | 700,00   |
| 10. | 21030002 | KR 68                   | kus | 3,0  | 45,00    | 135,00   |
| 11. | 21030003 | tlačítko reset          | kus | 1,0  | 1 565,00 | 1 565,00 |
| 12. | 21030004 | tlačítko signalizace    | kus | 1,0  | 1 565,00 | 1 565,00 |
| 13. | 21030005 | signálka Help (alarm)   | kus | 1,0  | 2 705,00 | 2 705,00 |
| 14. | 21030006 | napájecí TR 220/12V     | kus | 1,0  | 1 668,00 | 1 668,00 |
| 15. | 21030007 | montáž,sekání,začištění | hod | 12,0 | 250,00   | 3 000,00 |