



Č.j.: 282395/2020-ČRA

**Dodatek č. 4**  
**Smlouvy č.j. 280741/2018-ČRA**  
**k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem**  
**„Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální**  
**strategie s využitím GIS dat“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**  
Zastoupená: Mgr. Janem Slívou, ředitelem ČRA  
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1  
IČO: 75123924  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „**ČRA**“)

a

Zhotovitel: **GEOtest, a.s.**  
Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva  
Sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 699  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 11506-621/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

### Článek 1

#### Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „**Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat**“, č.j. 280741/2018-ČRA, uzavřená dne 25. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny v harmonogramu a strukturovaném rozpočtu v návaznosti na zpoždění způsobené epidemiologickou situací v České republice a Moldavsku v roce 2020 a omezenou možností vycestovat. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.

I.2. Na základě výše uvedených skutečností tento Dodatek č. 4 upravuje Přílohu č. 2 Projektového dokumentu (Časový harmonogram) a dále přílohu č. 2 Smlouvy (Strukturovaný rozpočet). Jejich nové znění tvoří Přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

I.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:*

- **Etapa 1:** ode dne podpisu smlouvy do 31. 11. 2018 částku **912 700,- Kč** (slovy: devět set dvanáct tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 2:** od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019 částku **4 640 300,- Kč** (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 3:** od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku **3 832 600,- Kč** (slovy: tři miliony osm set třicet dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 4:** od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku **1 496 400,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 5:** od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku **397 900,- Kč** (slovy: tři sta devadesát sedm tisíc devět set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 6:** od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021 částku **2 844 100,- Kč** (slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc sto korun českých) včetně DPH;

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.*

*Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.*

I.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*3.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 6. 2021. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy, včetně ostatních příloh Projektového dokumentu, zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že celková cena díla ve výši 14 124 000,- Kč (čtrnáct milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých) se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.6. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel

povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu)

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy)

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
za ČRA:

Mgr. Jan Slíva

ředitel ČRA

.....  
za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

člen představenstva GEOTest, a.s.