

prodloužen původní termín zpracování, a to dodatkem č. 1, jehož předmětem byla změna čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 s tím, že původně sjednaný termín do 31. 7. 2020 se prodloužil do 5. 11. 2020. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstaly tímto dodatkem nedotčeny.

Článek II.

Vymezení sporných práv

1. Mezi smluvními stranami jsou v souvislosti s realizací díla dle Smlouvy o dílo sporné či pochybné zejména následující skutečnosti:
 - a. existence, důvody a doba prodloužení na straně společnosti UDIMO spol. s r.o., jako Zhotovitele Díla, s předáním Díla;
 - b. existence okolností na straně města Hranice, jako objednatele, způsobené epidemiologickými omezeními při současné snaze o důkladné projednání Díla, které zapříčinily rovněž významné prodloužení předání díla zhotovitelem nad dohodnutý termín (5. 11. 2020);
 - c. nárok na smluvní pokutu ve prospěch Objednatele vzniklý v důsledku prodloužení společnosti UDIMO spol. s r.o. jako Zhotovitele Díla.
2. Jelikož shora uvedená vzájemná práva a povinnosti související s realizací díla dle Smlouvy o dílo považují smluvní strany za sporné nebo pochybné, shledaly smluvní strany v zájmu transparentního a zákonného řešení těchto sporných práv účelným postup narovnání. Po vzájemném jednání se smluvní strany dohodly, že všechna práva a nároky uvedená v čl. II. odst. 2.1 pod písm. a), b) a c) nahrazují novými, uvedenými v článku III. této Dohody.

Článek III.

Narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že se touto Dohodou narovnávají sporná práva vzešlá z jednání obou smluvních stran specifikovaná v článku II. této Dohody níže uvedeným způsobem.
2. Tato Dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy o dílo a také na případné spory vzniklé nedodržením nového termínu provedení díla sjednaného touto Dohodou.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo spočívající ve vypracování dokumentu Plán udržitelné městské mobility pro město Hranice v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo, a předat objednateli nejpozději do 31. 3. 2021. O předání díla bude sepsán smluvními stranami v sídle objednatele protokol.
4. Ujednaná smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodloužení, vzhledem k důvodům uvedeným v odst. 3. tohoto článku, nebude objednatelem uplatněna. V případě prodloužení s předáním díla v nově ujednaném termínu dle odst. 3. tohoto článku bude objednatelem účtována vůči zhotoviteli jednorázová smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody o narovnání, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato Dohoda o narovnání se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
4. Dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato Dohoda o narovnání byla schválena dne 22. 12. 2020 usnesením Rady města Hranic č. 1465/2020 – RM 54.
6. Tato Dohoda o narovnání podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody o narovnání v Registru smluv zajistí Objednatel.

dne

dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
UDIMO spol. s r.o.

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. Petr Macejka Ph.D
jednatel